Architekt Dipl. Ing. Christoph Gatz

Umbau, Erweiterung und Generalsanierung Staatliche Realschule Coburg Il

Container

Anforderungen der Schule (gem&fR Aufstellung RS CO Il) beziglich der Anzahl der

Klassencontainer wadhrend der Sanierungsphase der einzelnen Geb&udeteile:

Gebaudeteil Anzahl der Klassen Bendétigte Klassencontainer,
(Zimmer) bei Sanierung von Gebaudeteil x
Bau C 18 Klassen mind. 18
24 Zimmer 4 EDV
1 Bio
1 Chemie
Bau B 6 Klassen mind. 8
9 Zimmer 2 Ph
1 Kiuche
Bau A 8 Klassen mind. 8
11 Zimmer 2 Werken
1 Zeichnen
Weidach 5 Klassen -
(AuRenstelle)

Daraus und in Zusammenhang mit dem geplanten Bauablauf ergeben sich folgende

Eckdaten (siehe auch beiliegender Lageplan):

- BA 3/ 1 Jahr: Containerbau zweigeschossig, 2 x 9 Klassen, mit WC-Container,

2 Treppenhauser
- BA 4 und 5/ 2 Jahre: Rickbau um 2 x 5 Klassen, WC-Container, zuséatzliche

Aulentreppe

- Gesamtnutzungsdauer 36 Monate, Mietcontainer

- Aufstellort: Sportplatz
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Kostenschatzung:

Mietpreis fur Container wie beschrieben: ca. 680.000 €
2. Herrichten der Sportplatzflache, Griindung

und anschlieRende Wiederherstellung der Flache: ca. 128.000 €
3. Haustechnik, Anschluss Medien, Ver- und Entsorgung:  ca. 130.000 €

Summe (einschl. MwSt.) ca. 938.000 €
zuzugl. Nebenkosten 5 % ca. 47.000 €
Gesamtsumme (einschl. MwSt.) ca. 985.000 €

Wesentliche kostenrelevante Aspekte wurden hierbei noch nicht mit Bauherr, Nutzer und

Genehmigungsbehdrde abgestimmt:

- Ausstattungsqualitat

- RaumgréRen

- Anzahl und Ausstattung der WC-Container

- Eventuelle zusatzliche Brandschutzanforderungen

- Erhéhte Anforderungen der EnEV bei geplanter Nutzungsdauer
- Abwagung der Wirtschaftlichkeit Miete — Kauf, Mdglichkeiten der

Wiederverwendung, Verkauf usw.
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