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N i e d e r s c h r i f t  
 

über die 4. Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Coburg  
(öffentlicher Teil) am Dienstag, den 04.05.2021 - 14:30 Uhr - 15:30 Uhr 

im Sitzungssaal des Landratsamtes in Coburg, Lauterer Straße 60 (Raum E 30) 
 
Zahl der Mitglieder des Bauausschusses: 13 
 
Anwesend: 

Vorsitzender 
Sebastian Straubel, 96486 Lautertal  

aus der Fraktion der CSU/LV: 
Gerhard Ehrlich, 96269 Großheirath  
Bernd Höfer, 96484 Meeder  
Michael Keilich, 96242 Sonnefeld  
Renate Schubart-Eisenhardt, 96145 Seßlach  

aus der Fraktion der SPD: 
Martin Finzel, 96482 Ahorn  
Carsten Höllein, 96145 Seßlach  
Bastian Schober, 96465 Neustadt b. Coburg  

aus der Fraktion der FW 
Max Kräußlich, 96479 Weitramsdorf  
Maximilian Neeb, 96145 Seßlach  
Gerold Strobel, 96476 Bad Rodach  

aus der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) 
Ulrich Leicht, 96472 Rödental  

aus der Fraktion der ULB 
Udo Döhler, 96472 Rödental  
 
Aus der Verwaltung: 
 
Patrick Mohr während der gesamten Sitzung 
Melanie Dressel während der gesamten Sitzung 
Tanja Angermüller während der gesamten Sitzung 
Julia Bauersachs während der gesamten Sitzung 
Jürgen Alt während der gesamten Sitzung und als Berichterstatter zu TOP Ö 6 bis TOP Ö 9 
Nina Kutscher zur Schriftführung 
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Niederschrift über die 4. Sitzung des Bauausschusses am 04.05.2021 (öffentlicher Teil) 
 

 

T a g e s o r d n u n g :  
 

Öffentliche Sitzung 

1. Eröffnung der Sitzung 
 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

4. Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 34 Abs. 3 LKrO seit der letzten Sit-
zung getroffenen dringlichen Anordnungen und der zwischenzeitlich besorgten un-
aufschiebbaren Geschäfte 
 

5. Sonstige amtliche Mitteilungen 
 
Berichterstatter zu TOP Ö 1 bis Ö 5: Vorsitzender 
 

6. Tiefbaumaßnahmen des Landkreises; 
Sachstandsbericht zu den derzeit laufenden Baumaßnahmen 
Vorlage: 059/2021 
 

7. Neubau der Umgehung Ebersdorf b.Coburg mit Beseitigung der Bahnübergänge; 
Widmung einer Teilstrecke der Kreisstraße CO 13 neu von der Einmündung der  
B 303 bei km 0,000 bis km 0,298 Gemeinde Ebersdorf b.Coburg, Gemarkung Ebers-
dorf in der Baulast des Landkreises Coburg 
Vorlage: 060/2021 
 

8. Kreisstraße CO 19; 
Ausbau mit Ersatzneubau der Brücke über die Kreck in Gemünda; 
Erhöhung der Haushaltsmittel 
Vorlage: 061/2021 
 

9. Deckenbaumaßnahmen 2021; 
Aufhebung der Ausschreibung für die Maßnahme CO 19/CO 20/CO 21 und Vergabe 
der Maßnahme CO 11 OD Kleingarnstadt 
Vorlage: 062/2021 
 
Berichterstatter zu TOP Ö 6 bis TOP Ö 9: Jürgen Alt 
 

10. Anfragen 
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Zu Ö 1 Eröffnung der Sitzung 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 14:30 Uhr. 
 
Zu Ö 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mitglieder des Bauausschusses unter dem 27.04.2021 
ordnungsgemäß zur heutigen Sitzung geladen wurden. 
 
Zu Ö 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Er stellt weiter fest, dass zu Beginn der Sitzung außer dem Vorsitzenden zwölf Ausschuss-
mitglieder anwesend sind; der Ausschuss ist somit beschlussfähig. 
 
Zu Ö 4 Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 34 Abs. 3 LKrO seit der letzten 

Sitzung getroffenen dringlichen Anordnungen und der zwischenzeitlich besorgten 
unaufschiebbaren Geschäfte 

 
entfällt 
 
Zu Ö 5 Sonstige amtliche Mitteilungen 

 
1. Vergabe Markierungsarbeiten an Kreisstraßen 
Die Markierungsarbeiten wurden am 19.03.2021 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission 
am 06.04.2021 lagen zwei Angebote vor: 
 
1. Firma Wolfschmid, Käslitz 
2. Firma ASS, Nürnberg 
 
Das Angebot der Firma Wolfschmidt liegt um 1,19 % über der Kostenberechnung, das der 
Firma ASS um 6,82 %. Im Zuge des Wertungsverfahrens ist der mindestnehmende Bieter 
ausgeschlossen worden, so dass der Auftrag an die Firma ASS demnächst vom Landrat 
erteilt wird. 
 
 
2. Vergabe ï Kreisstraße CO 28 Stützmauern Brandnershaus 
Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 01.10.2020 wurde die gemeinsame Baumaß-
nahme mit der Gemeinde Untersiemau am 05.03.2021 öffentlich ausgeschrieben. Die Sub-
mission erfolgte am 24.03.2021, es lagen drei Angebote vor: 
 
1. Firma Raab, Ebensfeld 
2. Firma Dietz, Weismain 
3. Firma Schulz, Buttenheim 
 
Das Angebot der Firma Raab liegt um 10,62 % über der Kostenberechnung. Das Wertungs-
verfahren ist abgeschlossen, die Sicherstellung der Finanzierung wurde von Landkreis auch 
im Namen der Gemeinde Untersiemau bestätigt. Den Zuschlag wird die Firma Raab erhal-
ten, der Landrat ist zur Unterschrift des Auftrages bereits ermächtigt und beauftragt. 
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Zu Ö 6 Tiefbaumaßnahmen des Landkreises; 

Sachstandsbericht zu den derzeit laufenden Baumaßnahmen 

 
Sachverhalt: 
 

 
1. Kreisstraßen, Deckenbau allgemein 

HHSt 1.6500.9501 
 
 
Alte Maßnahmen aus dem Jahr 2019 
Kreisstraße CO 25 ï Deckenbau in der OD Scherneck 

 
Verkehrsmonitoring 2017: 699 Kfz/24h, 35 SV (= 5,01 %) 
Der Auftrag in Hºhe von 212.590,42 ú wurde am 22.05.2019 an die Firma Stamm-
berger, Rödental vergeben. Der Baubeginn war für Spätsommer/Herbst 2020 vorge-
sehen, auf Wunsch der Gemeinde Untersiemau wurden die Bauarbeiten auf das Jahr 
2021 verschoben. Der Beginn war für Anfang April vorgesehen, wegen Corona-Fällen 
bei der ausführenden Firma muss der Baubeginn auf Mai verschoben werden. 
 
 
Alte Maßnahmen aus dem Jahr 2020 
Kreisstraße CO 6 ï Deckenbau in der OD Rothenberg 

 
VZ 2015: 489 Kfz/24h, 23SV (= 4,70 %) 
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Der Auftrag in Hºhe von 212.997,27 ú wurde am 13.07.2020 an die Firma Angerm¿l-
ler, Untersiemau vergeben Wegen Vorarbeiten der Stadt Seßlach an Ver- und Ent-
sorgungsleitungen und der laufenden Straßenbauarbeiten am Hattersdorfer Tor in 
Seßlach ist der Baubeginn erst im August 2021 geplant. 
 
Kreisstraße CO 10 ï Deckenbau in der OD Hassenberg und Wörlsdorf 

 
Verkehrsmonitoring 2019: 1.245 Kfz/24h, 57SV (= 4,58 %) 
Der Auftrag in Hºhe von 349.812,24 ú wurde am 23.06.2020 an die Firma Richard 
Schulz, Buttenheim vergeben. Der Baubeginn war für 2020 vorgesehen. Auf Wunsch 
der Gemeinde Sonnefeld und in Abstimmung mit der Baufirma wurden die Bauarbei-
ten auf Frühjahr 2021 neu terminiert und sollten am 08.03.2021 beginnen. Wegen 
Corona-Fällen bei der ausführenden Firma muss der Baubeginn auf Anfang Mai ver-
schoben werden. 
 
 
Neue Maßnahmen im Jahr 2021 
Kreisstraße CO 11 ï DSHV in der OD Kleingarnstadt 

 
Verkehrsmonitoring 2019: 3.789 Kfz/24h, 316SV (= 8,34 %) 
Die kurzfristig eingeplante Maßnahme mit Ergebnis der Kostenberechnung von 
113.000 ú wurde am 31.03.2021 beschrªnkt ausgeschrieben, die Submission war am 
20.04.2021, derzeit läuft das Wertungsverfahren. Die Baudurchführung ist ab August 
2021 vorgesehen. 
Weitere Informationen dazu werden in einem gesonderten Tagesordnungspunkt in öf-
fentlicher Sitzung gegeben. 
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Kreisstraße CO 19 ï DSHV von der St 2204 bis zur B 303 

 
Verkehrsmonitoring 2019: 1.583 Kfz/24h, 72SV (= 4,55 %) 
Die in den regulären Planungen für 2021 vorgesehene Maßnahme mit Ergebnis der 
Kostenberechnung von 331.000 ú wurde am 31.03.2021 als Paket in Verbund mit 
den Maßnahmen an CO 20 und CO 21 beschränkt ausgeschrieben. Die Submission 
erfolgte am 20.04.2021, derzeit läuft das Wertungsverfahren. Die Baudurchführung ist 
ab Ende Mai 2021 vorgesehen. 
Weitere Informationen dazu werden in einem gesonderten Tagesordnungs-punkt in 
öffentlicher Sitzung gegeben. 
 
 
Kreisstraße CO 20 ï DSHV von der CO 21 bis Autenhausen 

 
VZ 2015: 560 Kfz/24h, 59SV (= 10,54 %) 
Die in den regulären Planungen für 2021 vorgesehene Maßnahme mit Ergebnis der 
Kostenberechnung von 158.000 ú wurde am 31.03.2021 als Paket in Verbund mit 
den Maßnahmen an CO 19 und CO 21 beschränkt ausgeschrieben. Die Submission 
erfolgte am 20.04.2021, derzeit läuft das Wertungsverfahren. Die Baudurchführung ist 
ab Ende Mai 2021 vorgesehen. 
Weitere Informationen dazu werden in einem gesonderten Tagesordnungs-punkt in 
öffentlicher Sitzung gegeben. 



7 
 

Niederschrift über die 4. Sitzung des Bauausschusses am 04.05.2021 (öffentlicher Teil) 
 

 
Kreisstraße CO 21 ï DSHV von der CO 20 bis Merlach 

 
Verkehrsmonitoring 2018: 358 Kfz/24h, 26SV (= 7,26 %) 
Die in den regulären Planungen für 2021 vorgesehene Maßnahme mit Ergebnis der 
Kostenberechnung von 88.000 ú wurde am 31.03.2021 als Paket in Verbund mit den 
Maßnahmen an CO 19 und CO 20 beschränkt ausgeschrieben. Die Submission er-
folgte am 20.04.2021, derzeit läuft das Wertungsverfahren. Die Baudurchführung ist 
ab Ende Mai 2021 vorgesehen. 
Weitere Informationen werden in einem gesonderten Tagesordnungspunkt in öffentli-
cher Sitzung gegeben. 
 
 

2. Tiefbaumaßnahmen, Ergänzungen/Lückenschluss am überörtlichen Radwege-
netz 
HHSt 1.6500.9502 
 
Kreisstraße CO 1  ï Neuanlage Radwegeverbindung Maintal ï Itzgrund 
Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Lichtenfels, den Gemeinden 
Ebensfeld und Itzgrund 

VZ 2015: 1.328 Kfz/24h, 80 SV (= 6,02 %) 
Die Arbeiten wurden noch nicht begonnen. Gemäß Förderbescheid beträgt die Betei-
ligung des Landkreises Coburg ca. 17.000 ú an der landkreis¿bergreifenden MaÇ-
nahme. 
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3. Kreisstraße CO 25, Deckenbau am Seßlacher Berg 

HHSt 1.6500.9503 

 
Verkehrsmonitoring 2017: 1.068 Kfz/24h, 31 SV (= 2,90 %) 
F¿r die Instandsetzung der Bergstrecke im Zuge eines ñerweitertenñ Deckenbaus 
wurden Kosten von 745.000 ú berechnet. Die MaÇnahme wird in 2021 mit Bauzeit f¿r 
2022 ausgeschrieben. 
Die beiden anschließenden Deckenbaumaßnahmen sollen in den Jahren 2023 und 
2024 durchgeführt werden. 
 
 

4. Kreisstraße CO 2, Umbau Kreuzung mit St 2202 in Weitramsdorf 
HHSt 1.6502.9501 

 
VZ 2015: 1.116 Kfz/24h, 54 SV (= 4,84 %) 
Für die Gemeinschaftsmaßnahme ist derzeit die Grundlagenermittlung durch das 
Staatliche Bauamt ausgesetzt, da die Gemeinde Weitramsdorf ihre Umbaupläne für 
das Rathausgelände neu überdenkt. 
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5. Kreisstraße CO 4, Erneuerung Nerdebrücke in Meeder 

HHSt 1.6504.9501 

VZ 2015: 2.816 Kfz/24h, 257 SV (= 9,13 %) 
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, derzeit wird die Schlussrechnung von der Fir-
ma Raab, Ebensfeld erstellt. Es zeichnen sich keine erheblichen Kostenüberschrei-
tungen ab. 
 
 

6. Kreisstraße CO 4, Ausbau der OD Bad Rodach, Richtung Heldritt 
HHSt 1.6504.9502 

 
Verkehrsmonitoring 2019: 2.536 Kfz/24h, 52 SV (= 2,05 %) 
Gemäß Zuwendungsbescheid der Regierung von Oberfranken vom 20.01.2021 erhält 
der Landkreis bei zuwendungsfªhigen Kosten in Hºhe von 1.700.000 ú eine Fºrde-
rung in Hºhe von 80 %, aufgeteilt in 1.190.000 ú nach BayGVFG (ca. 70 %) und 
170.000 ú nach BayFAG (ca. 10 %). 
Der erste Bauabschnitt von der St 2205 bis zur Schmückerwiese Süd konnte bis auf 
die fehlende Deckschicht noch im Jahr 2020 abgeschlossen werden. 
Vor der Wiederaufnahme der Bautätigkeit am 22.02.2021 fanden bereits ab 
09.02.2021 die Rodungsarbeiten statt. Der zweite Bauabschnitt reicht von der 
Schm¿ckerwiese S¿d bis zur StraÇe ĂAm Stiegeleinñ und soll im Mai 2021 mit dem 
Einbau der Fahrbahndecke abgeschlossen werden. 
Anschließend erfolgt der weitere Ausbau in Richtung Ortsende in Bauabschnitten, bei 
deren Festlegung in Abstimmung mit der Stadt die Interessen von Anliegern und Ge-
werbetreibenden möglichst mit berücksichtigt werden sollen. 
Die Gesamtmaßnahme soll noch in 2021 fertiggestellt werden. 



10 
 

Niederschrift über die 4. Sitzung des Bauausschusses am 04.05.2021 (öffentlicher Teil) 
 

 
7. Kreisstraße CO 4, Neubau KVP Wiesenfeld-Süd 

HHSt 1.6504.9503 

 
Ast Wiesenfeld VZ 2015: 2.816 Kfz/24h, 257 SV (= 9,13 %) 
Ast Weidach Verkehrsmonitoring 2018: 1.335 Kfz/24h, 87 SV (= 6,52 %) 
Die Gemeinschaftsmaßnahme von Staatlichen Bauamt Bamberg und Landkreis ist 
gemäß der Kreuzungsvereinbarung vom 15.07.2020 durch das Staatliche Bauamt 
abzuwickeln. Die Ausschreibung dazu läuft derzeit, die laufenden Baumaßnahmen 
vor Ort betreffen den Landkreis als Straßenbaulastträger nicht. 
 
 

8. Kreisstraße CO 4, Erneuerung Brücke über den Hahnfluss in Heldritt 
HHSt 1.6504.9504 

 
Verkehrsmonitoring 2017: 689 Kfz/24h, 21 SV (= 3,05 %) 
Die Baumaßnahme ist erst im weiteren Finanzbedarf für 2025 ff. vorgesehen. 
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9. Kreisstraße CO 4, Ausbau von Weidach bis zur Stadtgrenze 

HHSt 1.6504.9507 

 
Verkehrsmonitoring 2018: 1.335 Kfz/24h, 87 SV (= 6,52 %) 
Das Büro Koenig + Kühnel, Weidach erstellt derzeit die Entwurfsplanung, die vor al-
lem mit der Stadt Coburg abzustimmen ist. Diese beabsichtigt den Ausbau der CO 4s 
ebenfalls mit einem straßenbegleitenden Geh- und Radweg. 
Der Zuwendungsantrag soll im zweiten Halbjahr 2022 gestellt werden. 
Die terminliche Bauausführung ist mit den Arbeiten für die Verlegung der Staatsstra-
ße 2205 bei Wiesenfeld abzustimmen. 
 
 

10. Kreisstraße CO 4, Ersatzbepflanzung Allee Ergänzung Ottowind - Meeder 
HHSt 1.6504.9509 

 
Verkehrsmonitoring 2017 - Nord: 501 Kfz/24h, 25 SV (= 4,99 %) 
VZ 2015 - Süd: 920 Kfz/24h, 31 SV (= 3,37 %) 
Die Ersatzbepflanzung ist nach Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde ins 
Jahr 2022 verschoben worden. Es sollen noch weitere Erkenntnisse und Erfahrungen 
der in 2019 durchgeführten Bepflanzung gesammelt werden. 
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11. Kreisstraße CO 6, Ausbau in der OD Heilgersdorf von Kirche bis zur 

Brücke über den Bischwinder Graben 
HSt 1.6506.9501 

 
VZ 2015: 703 Kfz/24h, 37 SV (= 5,26 %) 
Gemäß Zuwendungsbescheid der Regierung von Oberfranken vom 20.01.2021 erhält 
der Landkreis bei zuwendungsfªhigen Kosten in Hºhe von 910.000 ú ein Fºrderung 
in Hºhe von 80 %, aufgeteilt in 640.000 ú nach BayGVFG (ca. 70 %) und 90.000 ú 
nach BayFAG (ca. 10 %). 
Mit den Arbeiten für den ersten Bauabschnitt zwischen Kirche und der Bischwinder 
Straße wurde am 09.03.2021 begonnen. Dieser soll bis Mitte Juli fertiggestellt wer-
den. 
Der zweite Bauabschnitt im Bereich der Einmündung CO 6 / CO 9 vor der Kirche ist 
von Mitte Juli bis Ende September vorgesehen. Danach wird der dritte Bauabschnitt 
von der Bischwinder Straße bis zum Ortsende Tramershof ausgeführt, der bis Ende 
November fertiggestellt sein soll. 
 
 

12. Kreisstraße CO 6, Ausbau in der OD Heilgersdorf von Kirche in Richtung 
Rothenberg 
HSt 1.6506.9502 

 
VZ 2015: 489 Kfz/24h, 23 SV (= 4,70 %) 
Das Büro Koenig + Kühnel, Weidach ermittelt derzeit die Grundlagen für die Planung, 
deren Ausführung im Jahr 2023 erfolgen soll. Mit der Stadt Seßlach sind die im Vor-
feld erforderlichen Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen abzustimmen. 
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13. Kreisstraße CO 9, Ersatzneubau der Alsterbrücke mit Flutdurchlass in Heil-

gersdorf 
HHSt 1.6509.9503 

 
Verkehrsmonitoring 2018: 545 Kfz/24h, 24 SV (= 4,40 %) 
Das Büro Hofmann, Lichtenfels erstellt derzeit die Entwurfsplanung. Bei Vorliegen 
des Bauentwurfes ist dieser mit der Stadt Seßlach und den Trägern öffentlicher Be-
lange abzustimmen. Die Beantragung von Fördermitteln wird noch in 2021 erfolgen. 
Die Ausführung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen. 
 
 

14. Kreisstraße CO 11, Erneuerung Siemenskreisel 
HHSt 1.6511.9501 

 
Ast Kleingarnstadt Verkehrsmonitoring 2019: 3.395 Kfz/24h, 280 SV (= 8,25 %) 
Ast Neustadt VZ 2015: 5.984 Kfz/24h, 455 SV (= 7,60 %) 
Die Gemeinschaftsmaßnahme mit der Bundesrepublik Deutschland ist abgeschlos-
sen, die Abrechnung des Staatlichen Bauamtes Bamberg wurde noch nicht vorgelegt. 
Der Verwendungsnachweis soll noch im Jahr 2021 erstellt werden. 
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15. Kreisstraße CO 11, Umgehung Kleingarnstadt 

HHSt 1.6511.9502 

 
Verkehrsmonitoring 2019: 3.789 Kfz/24h, 316 SV (= 8,34 %) 
Wegen umfangreicher Vorerhebungen und erforderlicher Genehmigungsverfahren ist 
eine Verwirklichung im weiteren Finanzbedarf ab 2025ff möglich. Um bis dahin die 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten und eine Verringerung der Lärmemissionen zu 
erreichen ist für 2021 der Einbau einer neuen Fahrbahndecke im DSHV-Verfahren 
geplant. 
Das Büro IVS, Kronach erstellt derzeit eine Vorstudie, um für die gemeindliche Bau-
leitplanung verbindliche Vorgaben zur Trassenwahl zu ermöglichen. 
 
 

16. Kreisstraße CO 11, Ausbau am Stiefvater 
HHSt 1.6511.9504 

 
Verkehrsmonitoring 2019: 3.395 Kfz/24h, 280 SV (= 8,25 %) 
Der geplante Vollausbau ist derzeit nicht umsetzbar. Wegen des zunehmend schlech-
ter werdenden Fahrbahnzustandes ist hier Handlungsbedarf gegeben. Dazu ist zu-
nächst eine Studie zum bestandsorientierten Ausbau vorzunehmen, um die Förder-
möglichkeiten mit der Regierung zu besprechen. 
Scheidet eine Förderung aus, so ist mit einer Deckenbaumaßnahme 2022 die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs am Stiefvater zu erhöhen. Mit den laufenden 
Unterhaltungsmaßnahmen können derzeit nur die Mindestanforderungen an die Ver-
kehrssicherheit aufrechterhalten werden. 
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17. Kreisstraße CO 11, Umbau Hummelkreuzung Sonnefeld 

HHSt 1.6511.9505 

A
st Lichtenfels Verkehrsmonitoring 2019: 3.019 Kfz/24h, 195 SV (= 6,46 %) 
Ast Kleingarnstadt Verkehrsmonitoring 2019: 3.168 Kfz/24h, 139 SV (= 4,39 %) 
Zur Abstimmung der Gemeinschaftsmaßnahme von Bund, Landkreis und Gemeinde 
hinsichtlich Fördermöglichkeiten bei der Regierung ist eine grobe Vorplanung erfor-
derlich, die Vorbereitungen für die Vergabe an ein Planungsbüro sind noch nicht ab-
geschlossen. 
 
 

18. Kreisstraße CO 12, Neuanlage Geh- und Radweg Schafhof - Wohlbach 
HHSt 1.6512.9503 

 
Verkehrsmonitoring 2017: 1.869 Kfz/24h, SV 42 (= 2,25 %), 106 Radler/24h 
Der Bauentwurf liegt seit Ende 2019 bei der Regierung und wird dort erst nach 
Rückmeldung zum Abschluss des erforderlichen Grunderwerbs weiterbearbeitet. Die-
ser konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden. Am 20.04.2021 erhielt der 
Landkreis die unbearbeiteten Bauentwürfe von der Regierung zurück. 
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19. Kreisstraße CO 13, Umgehung Ebersdorf ï BW 0-3, Unterführung in der 

Garnstadter Straße 
HHSt 1.6513.9501 

 
VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,32 %) 
Prognose CO 13 neu: 7.800 Kfz/24h 
Die Restarbeiten werden im Jahr 2021 abgeschlossen, so dass der Verwendungs-
nachweis erstellt werden kann. 
 
 

20. Kreisstraße CO 13alt, Abstufung zur Gemeindestraße in Ebersdorf 
HHSt 1.6513.9503 

V
Z 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,32 %) 
Die Abstufungsverhandlungen mit der Gemeinde Ebersdorf sind aufgenommen wor-
den. Der Unterhaltsrückstand an der Kreisstraße wurde noch nicht abschließend er-
mittelt. 
Der Abschnitt nördlich der Bahnlinie wurde im Zuge einer Deckenbaumaßnahme in 
Anlehnung an eine gemeindliche BayGVFG-Fördermaße bereits ertüchtigt. 
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21. Kreisstraße CO 14, Ausbau zwischen Fischbach und Höhn 

HHSt 1.6514.9501 

 
Verkehrsmonitoring 2019: 559 Kfz/24h, SV 23 (= 4,11  %) 
Die Planung erfolgt durch den Fachbereich selbst, die vorbereitenden Untersuchun-
gen (Baugrundaufschlüsse, Vorerhebungen, usw.) sind abgeschlossen. Auf Grund 
von Kapazitätsproblemen muss die Erstellung der Entwurfsplanung auf Ende 2021 
vorschoben werden. Der Zuwendungsantrag ist für Herbst 2022 vorgesehen, die 
Baumaßnahme soll ab dem Jahr 2024 verwirklicht werden. 
 
 

22. Kreisstraße CO 14, Beteiligung am Neubau EÜ Ketschenbacher Straße 
in Neustadt 
HHSt 1.6514.9820 

 
VZ 2015: 2.462 Kfz/24h, 63 SV (= 2,56 %) 
Entgegen Bestrebungen der Bahn liegt die Planungsverantwortung weiterhin bei der 
Stadt Neustadt. Die zwischen Landkreis und Stadt Neustadt abgeschlossene Pla-
nungsvereinbarung hat damit weiterhin Gültigkeit. 
Auf Grund der Änderung des Eisenbahnkreuzungsrechtes zum 13.03.2020 fallen für 
kreuzungsbedingte Baumaßnahme keine Kosten mehr für die beteiligten kommuna-
len Straßenbaulastträger an. Allerdings wird erst im Rahmen der Kreuzungsvereinba-
rung, nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses durch das Eisenbahnbundesamt, 
vereinbart welche Teile der Maßnahme kreuzungsbedingt sind. Es ist davon auszu-
gehen, dass der Kreisverkehrsplatz nicht mehr als kreuzungsbedingt eingestuft wird. 
Die Bahn hat als optimistischen Baubeginn das Jahr 2025 genannt. 
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23. Kreisstraße CO 14, Beteiligung am Neubau KVP Coburger Straße 

in Neustadt 
HHSt 1.6514.9821 

 
VZ 2015: 2.462 Kfz/24h, 63 SV (= 2,56 %) 
Auf Grund der Änderung des Eisenbahnkreuzungsrechtes zum 13.03.2020 fallen für 
kreuzungsbedingte Baumaßnahme keine Kosten mehr für die beteiligten kommuna-
len Straßenbaulastträger an. Daher ist davon auszugehen, dass der Neubau des 
Kreisverkehrsplatzes von den Kostenträgern Bahn, Bund und Freistaat nicht mehr als 
kreuzungsbedingt eingestuft wird. Die Entscheidung dazu wird erst im Rahmen der 
Kreuzungsvereinbarung nach einem noch durchzuführenden Planfeststellungsverfah-
ren getroffen. 
Da der Bau des KVP sehr eng mit der Erstellung der Bahnüberführung abgestimmt 
werden muss, erscheint derzeit nur eine gemeinsame Ausschreibung als sinnvoll. Die 
Bahn hat als optimistischen Baubeginn das Jahr 2025 genannt. 
 
 

24. Kreisstraße CO 16, Ausbau Deponie ï KVP Seßlach 
HHSt 1.6516.9501 

 
VZ 2015: 948 Kfz/24h, SV 36 (= 3,80 %) 
Die Baumaßnahme ist erst im weiteren Finanzbedarf für 2024ff vorgesehen. Geplante 
Voruntersuchungen müssen auf Grund von Kapazitätsengpässen im Fachbereich auf 
das Jahr 2022 verschoben worden. 


