
N i e d e r s c h r i f t  
 

über die 17. Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Coburg  
(öffentlicher Teil) am Dienstag, 19.09.2023, 12:30 Uhr – 16:07 Uhr, 

im Rahmen einer Besichtigungsfahrt 
 
Zahl der Mitglieder des Bauausschusses: 13 
 
Anwesend 

Vorsitzender: 
Sebastian Straubel, 96486 Lautertal  

Aus der Fraktion der CSU/LV: 
Gerhard Ehrlich, 96269 Großheirath  
Bernd Höfer, 96484 Meeder  
Renate Schubart-Eisenhardt, 96145 Seßlach  
Norbert Seitz, 96486 Lautertal Vertretung für Michael Keilich 

Aus der Fraktion der SPD: 
Martin Finzel, 96482 Ahorn  
Ulrike Gunsenheimer, 96269 Großheirath Vertretung für Bastian Schober 
Carsten Höllein, 96145 Seßlach  

Aus der Fraktion der FW: 
Maximilian Neeb, 96145 Seßlach  
Bernd Reisenweber, 96237 Ebersdorf b. Coburg Vertretung für Max Kräußlich 
Gerold Strobel, 96476 Bad Rodach  

Aus der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE): 
Ulrich Leicht, 96472 Rödental  

Aus der Fraktion der ULB: 
Udo Döhler, 96472 Rödental  
 
Als Gäste 
Pressevertreter 
 
Aus der Verwaltung 
Tanja Angermüller als Schriftführerin 
Julia Bauersachs 
Christian Kern  
Berthold Köhler 
Jürgen Alt als Berichterstatter 
Melanie Dressel als Berichterstatterin 
Patrick Mohr als Berichterstatter 
 
Entschuldigt fehlen: 
Michael Keilich, 96242 Sonnefeld  
Bastian Schober, 96465 Neustadt b. Coburg  
Max Kräußlich, 96479 Weitramsdorf  
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Niederschrift über die 17. Sitzung des Bauausschusses am 19.09.2023 (öffentlicher Teil) 
 

 

T a g e s o r d n u n g :  
 

Öffentliche Sitzung 

 1.  Eröffnung der Sitzung 
 

 2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 

 3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

 4.  Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 34 Abs. 3 LKrO seit der letzten Sit-
zung getroffenen dringlichen Anordnungen und der zwischenzeitlich besorgten un-
aufschiebbaren Geschäfte 
 

 5.  Sonstige amtliche Mitteilungen 
 
Berichterstattung TOP Ö 1 bis Ö 5: Vorsitzender 

  
 6.  Besichtigungsfahrt 

 
Berichterstattung: Jürgen Alt, Melanie Dressel und Patrick Mohr 

  
 7.  Sachstandsbericht zu den Tiefbaumaßnahmen 

Vorlage: 182/2023 
 
Berichterstattung: Vorsitzender 

  
 8.  Anfragen 
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Niederschrift über die 17. Sitzung des Bauausschusses am 19.09.2023 (öffentlicher Teil) 
 

 
Zu Ö 1 Eröffnung der Sitzung 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 12:30 Uhr. 
 
 
Zu Ö 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mitglieder des Bauausschusses unter dem 12.09.2023 
ordnungsgemäß zur heutigen Sitzung geladen wurden. 
 
 
Zu Ö 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Er stellt weiter fest, dass zu Beginn der Sitzung außer dem Vorsitzenden neun Ausschuss-
mitglieder und drei Vertreter anwesend sind; der Ausschuss ist somit beschlussfähig. 
 
 
Zu Ö 4 Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 34 Abs. 3 LKrO seit der letzten 

Sitzung getroffenen dringlichen Anordnungen und der zwischenzeitlich besorgten 
unaufschiebbaren Geschäfte 

 
entfällt 
 
 
Zu Ö 5 Sonstige amtliche Mitteilungen 

 

Ersatzbeschaffung eines Radladers 
Auf Grundlage des genehmigten Haushaltes 2023 wurde der mit 80.000 € angesetz-
te Radlader zu einem Preis 75.327 € bestellt. Der Landrat hat den Auftrag an die 
Firma HKL Baumaschinen GmbH, Hamburg am 06.09.2023 unterzeichnet. Die Liefe-
rung ist zu Jahresbeginn 2024 zugesagt. 
 
Kreisstraße CO11 – Ausbau zwischen Kipfendorf und Boderndorf 
Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 13.09.2022 wurden die Planungsleis-
tungen für den Ausbau am Stiefvater nach öffentlicher Ausschreibung für die Leis-
tungsphasen 3 und 7 an das Büro INVERS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen 
GmbH, Erfurt vergeben und der Landrat hat den Ingenieurvertrag am 13.09.2023 
unterzeichnet. Nach Vorlage der Genehmigungsplanung (LPH 4) ist dann zu ent-
scheiden, ob die optionale Beauftragung der weiteren LPH 5 bis 7 erfolgt. 
 
Kreisstraße CO 12 – Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof – 
Wohlbach mit Deckenbau 
Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 11.07.2023 wurde die erste Ausschrei-
bung wegen nicht ausreichender Haushaltsmittel aufgehoben und neu ausgeschrie-
ben. 
Die für 18.09.2023 angesetzte Submission wurde wegen einer in der Nacht auf Frei-
tag eingegangen Bieteranfrage auf 25.09.2023 verschoben. 
Es liegen bisher sieben Angebote vor, dies lässt auf ein besseres Wettbewerbser-
gebnis als bei der ersten Ausschreibung hoffen. 
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Niederschrift über die 17. Sitzung des Bauausschusses am 19.09.2023 (öffentlicher Teil) 
 

Die Auftragserteilung soll noch im Jahr 2023 erfolgen, Baubeginn wird erst im Früh-
jahr 2024 sein. 
 
Kreisstraße CO 25 – Ausbau am Seßlacher Berg 
Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 15.12.2022 wurde die Maßnahme öf-
fentlich ausgeschrieben und gewertet. Die mit Beschluss vom 11.07.2023 festgelegte 
Vergabe konnte noch nicht erfolgen, da das Verfahren noch nicht beendet ist. 
Der mindestnehmende Bieter wurde zwischenzeitlich ausgeschlossen und die Wer-
tung des zweitgünstigsten Angebotes ist noch nicht abgeschlossen. 
 
 
Zu Ö 6 Besichtigungsfahrt 

 
Siehe Plan. 
 
Zu Ö 7 Sachstandsbericht zu den Tiefbaumaßnahmen 

 

1. Radwege - Unterstützung der Kommunen beim Radwegebau 
HHSt 1. 5922.9501 
 
Kreisstraße CO 1  – Neuanlage Radwegeverbindung Maintal – Itzgrund 
Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Lichtenfels, den Gemein-
den Ebensfeld und Itzgrund 

VZ 2021: 1.229 Kfz/24h, 67 SV (= 5,5 %) 
Zur Auszahlung der Beteiligung von maximal 17.000 € wartet der Landkreises 
noch auf die Vorlage des Verwendungsnachweises durch die Gemeinde Itz-
grund. 
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Niederschrift über die 17. Sitzung des Bauausschusses am 19.09.2023 (öffentlicher Teil) 
 

 
2. Kreisstraßen, Deckenbau allgemein 

HHSt 1.6500.9501 
 
Kreisstraße CO 2 – Deckenbau in der OD Weitramsdorf 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 1.005 Kfz/24h, 48 SV (= 4,8 %) 
Die für 2023 eingeplante Maßnahme wurde wegen der Vollsperrung der CO 
19 im Zuge der Brückenbaumaßnahme über die Kreck in Gemünda in Zu-
sammenhang mit den dazu erforderlichen Umleitungen auf 2024 verschoben. 
 
Kreisstraße CO 16 – Deckenbau in der OD Rothenberg 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 682 Kfz/24h, 38 SV (= 5,6 %) Ortsbeginn bis CO 6 
Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, 33 SV (= 3,9 %) CO 6 bis Ortsende 
Gemäß Beschluss vom 01.12.2022 wurde mit der Gemeinschaftsmaßnahme 
die Firma Pfister, Seßlach am 03.04.2023 von der Stadt auch im Namen des 
Landkreises beauftragt. 
Der Baubeginn ist zeitnah geplant, die Maßnahme wird in zwei Bauabschnit-
ten durchgeführt. Zunächst erfolgen die Arbeiten in den Seitenstraßen, im 
Frühjahr 2024 sollen dann die Abreiten im Kreisstraßenbereich beginnen. 
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Niederschrift über die 17. Sitzung des Bauausschusses am 19.09.2023 (öffentlicher Teil) 
 

 
3. Kreisstraße CO 2, Beteiligung am Umbau Einmündung St 2202 in 

Weitramsdorf 
HHSt 1.6502.9501 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 1.005 Kfz/24h, 48 SV (= 4,8 %) 
Die Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Staatlichen Bauamt und der Gemein-
de Weitramsdorf ist bis auf weiteres ausgesetzt. 
Die zunehmend schlechter werdende Fahrbahndecke der Kreisstraße wird im 
Rahmen einer Deckenbaumaßnahme im Jahr 2024 erneuert. Der Wunsch der 
Gemeinde gleichzeitig Verbesserungen an der Einmündungsgeometrie mit zu 
berücksichtigen wird im Rahmen des Deckenbau mit geprüft und je nach Mög-
lichkeit mit berücksichtigt. 
 

4. Kreisstraße CO 4, Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt 
HHSt 1.6504.9502 

 
Verkehrszählung 2021: 2.329 Kfz/24h, 60 SV (= 2,6 %) 
Die Verkehrsfreigabe der Gemeinschaftsbaumaßnahme mit Stadt Bad Rodach 
und den Stadtwerken Bad Rodach erfolgte am 22. September 2022. 
Die Vorlage der Schlussrechnung durch die Firma Hildburghäuser Baugesell-
schaft, Hildburghausen liegt noch nicht vor. 
Im Verantwortungsbereich des Landkreises zeichnet sich nur eine moderate 
Kostenüberschreitung ab. 
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5. Kreisstraße CO 4, Brücke über den Hahnfluss in Heldritt 

HHSt 1.6504.9504 

 
Verkehrszählung 2021: 628 Kfz/24h, 18 SV (= 2,9 %) 
Die Ausführung der Baumaßnahme ist erst im Jahr 2026 vorgesehen. Erste 
Voruntersuchungen sind 2024 eingeplant. 
 

6. Kreisstraße CO 4, Ausbau Weidach - Stadtgrenze 
HHSt 1.6504.9507 

 
Verkehrszählung 2021: 1.212 Kfz/24h, 82 SV (= 6,8 %) 
Die Planung durch das Büro Koenig + Kühnel, Weidach wird gegen Ende des 
Jahres 2023 wieder forciert und dann mit der Stadt Coburg abgestimmt. Auch 
die CO 4s soll mit einem straßenbegleitenden Geh- und Radweg ausgebaut 
werden. 
Auch nach der Verkehrsfreigabe des Kreisverkehrsplatzes Wiesenfeld am 
25.08.2023 ist wegen der im Jahr 2024 weitergehenden Bautätigkeit an der 
Staatsstraße der Ausbau der CO 4 erst für das Jahr 2025 vorgesehen. 
Die Vorlage des Bauentwurfes bei der Regierung ist für September 2024 ge-
plant. 
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7. Kreisstraße CO 4, St 2205. KVP bei Wiesenfeld 

HHSt 1.6504.9810 

 
Ast Wiesenfeld VZ 2021: 2.458 Kfz/24h, 161 SV (= 6,6 %) 
Ast Weidach VZ 2021: 1.212 Kfz/24h, 82 SV (= 6,8 %) 
Die Verkehrsfreigabe des Kreisverkehrsplatzes mit Anschluss der Äste nach 
Wiesenfeld, Bad Rodach und Beiersdorf/Weidach erfolgte am 25.08.2023. Der 
Ast Richtung Coburg bleibt noch bis Frühjahr 2024 gesperrt. 
Damit sind die Leistungen der Firma Rädlinger, Selbitz gemäß Förderbescheid 
vom 12.01.2023 für den Kreisstraßenbereich erledigt. 
Für die gesamte Kreuzungsmaßnahme zeichnet sich nur eine moderate Kos-
tenüberschreitung ab. 
Im Zuge der Erschließung des Nahversorgungszentrums Wiesenfeld durch die 
Gemeinde Meeder sind im Anschlussast Wiesenfeld bis hinein in die Orts-
durchfahrt noch Arbeiten an der Kreisstraße vorgesehen. Diese werden der-
zeit aufgeplant und sollen noch im Jahr 2024 erfolgen. Hier fallen keine Kos-
ten für den Landkreis an. 
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8. Kreisstraße CO 6, Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche Richtung Rothenberg 

HSt 1.6506.9502 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 437 Kfz/24h, 21 SV (= 4,8 %) 
Das Büro Koenig + Kühnel, Weidach hat den Vorentwurf für die Gemein-
schaftsmaßnahme mit der Stadt Seßlach erstellt. Nach Vorstellung in einer 
Bürgerversammlung laufen derzeit die Abstimmungsgespräche mit den Anlie-
gern. 
Die Maßnahme soll noch im Jahr 2023 der Regierung zur Genehmigung vor-
gelegt werden, die Ausführung ist nach Abschluss der Bauarbeiten an der Als-
terbrücke im Jahr 2024 in Abstimmung mit der Deckenbaumaßnahme an der 
CO 16 in Rothenberg vorgehen. 
 

9. Kreisstraße CO 9, Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach 
HHSt 1.6509.9503 

 
Verkehrszählung 2021: 495 Kfz/24h, 23 SV (= 4,7 %) 
Die Baumaßnahme wurde nach öffentlicher Ausschreibung an die Firma 
Raab, Ebensfeld vergeben, Baubeginn war am 20.03.2023. Die Arbeiten lie-
gen im Zeitplan und sollen Ende Oktober abgeschlossen werden. 
Mit Bescheid vom 25.07.2023 wurde dem Landkreis eine Förderung in Höhe 
von 90 % (700.000 €) der zuwendungsfähigen Kosten bewilligt. Es zeichnet 
sich derzeit keine Kostenüberschreitung ab. 
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10. Kreisstraße CO 11, Umgehung Kleingarnstadt 

HHSt 1.6511.9502 

 
Verkehrszählung 2021: 3.505 Kfz/24h, 309 SV (= 8,8 %) 
Wegen umfangreicher Vorerhebungen und erforderlicher Genehmigungsver-
fahren ist eine Verwirklichung erst gegen Ende 2025 möglich. 
Das mit der Planung beauftragte Büro Höhnen und Partner, Bamberg stellt 
derzeit die Grundlagen zusammen, um den Vorentwurf zu erstellen. Erste Er-
gebnisse werden noch im Herbst 2023 erwartet. Nach Vorabstimmung mit den 
Trägern öffentlicher Belange soll dann der Entwurf erstellt werden. Mit Zu-
stimmung des Bauausschusses könnten dann anschließend die Planfeststel-
lungsunterlagen zusammengestellt werden. Wenn das Verfahren ohne große 
Komplikationen durch die Regierung abgeschlossen und nicht beklagt wird, 
könnte bereits 2026 mit dem Bau begonnen werden. 
 

11. Kreisstraße CO 11, Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und 
Boderndorf 
HHSt 1.6511.9504 

 
Verkehrszählung 2021: 3.123 Kfz/24h, 276 SV (= 8,8 %) 
Die Vorplanung wurde mit den Grundeigentümern vorbesprochen. Die weite-
ren Planungsleistungen wurden europaweit ausgeschrieben. Gemäß Be-
schluss des Bauausschusses vom 13.09.2022 wurde der Ingenieurvertrag mit 
dem Büro INVER, Erfurt am 17.08.2023 abgeschlossen. Die stufenweise Be-
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auftragung umfasst zunächst nur die Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) 
und 4 (Genehmigungsplanung). 
Die Vorlage des Förderantrages bei der Regierung ist für September 2024 ge-
plant, der Baubeginn soll im Jahr 2025 erfolgen. 
Wegen gleichzeitig laufender Bauarbeiten an der B 4 bei Neustadt mit Sper-
rung von Schwerverkehr ist der genaue Ausführungstermin mit der staatlichen 
Bauverwaltung abzustimmen. 
 

12. Kreisstraße CO 11, Hummelkreuzung Sonnefeld 
HHSt 1.6511.9505 

Ast Lichtenfels Verkehrszählung 2021: 3.768 Kfz/24h, 188 SV (= 5,0 %) 
Ast Kleingarnstadt Verkehrszählung 2021: 2.913 Kfz/24h, 134 SV (= 4,6 %) 
Die Planungsvarianten des Büros Höhnen und Partner, Bamberg werden der-
zeit hinsichtlich Verkehrsqualität und Wirtschaftlichkeit mit einer Lösung durch 
Anpassung der Lichtsignalanlagen verglichen. Das Ergebnis ist mit der Regie-
rung hinsichtlich Förderfähigkeit der Maßnahme abzuklären. 
Die für das Jahr 2024 vorgesehene Umsetzung ist nicht realisierbar und muss 
auf 2025 verschoben werden. 
 

13. Kreisstraße CO 12, Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof –  
 Wohlbach mit Deckenbau 

HHSt 1.6512.9503 

 
Verkehrszählung 2021: 1.699 Kfz/24h, SV 34 (= 2,0 %) 
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Die vorzeitige Baufreigabe durch die Regierung liegt vor und die öffentliche 
Ausschreibung der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Ahorn erfolg-
te am 12.05.2023. Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 11.07.2023 
wurde die Ausschreibung wegen nicht ausreichender Haushaltsmittel aufge-
hoben. 
Derzeit läuft die neue Ausschreibung mit losweiser Vergabe, die Submission 
ist am 18.09.2023. 
Siehe dazu amtliche Mitteillungen in nicht öffentlicher Sitzung. 
 

14. Kreisstraße CO 13, Beseitigung der Bahnübergänge bei Ebersdorf 
b. Coburg 
 
HHSt 1.6513.9501 

 
VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %) 
Prognose CO 13 neu: ca. 7.800 Kfz/24h 
Gemäß Beschluss des Kreistages vom 12.05.2016 wurden die Arbeiten für 
den Bahnbegleitweg nach europaweiter Ausschreibung mit Auftrag vom 
18.07.2023 an die Firma Stammberger, Rödental vergeben. Die Bauanlaufbe-
sprechung fand am 01.09.2023 statt, der Baubeginn soll möglichst zeitnah er-
folgen. 
Bei der Maßnahme sind auch Arbeiten für die Gemeindewerke Ebersdorf mit 
vorgesehen, u.a. ist für die auch als Geh- und Radweg genutzte Verbindung 
eine Beleuchtung vorgesehen. 
 
Weiterhin läuft die Vermessung und Vermarkung der neuen Straße , die 
Grundstücksangelegenheiten werden voraussichtlich erst im Jahr 2024 abge-
schlossen. 
Wegen der komplizierten Regelung zur Förderfähigkeit des Grunderwerbs 
kann der Verwendungsnachweis erst nach Abschluss der Grundstücksange-
legenheiten erstellt werden. 
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15. Kreisstraße CO 13alt, Sanierung im Zuge der Abstufung 

HHSt 1.6513.9503 

 
VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %) 
Die Abstufungsverhandlungen mit der Gemeinde Ebersdorf sind weiterhin 
ausgesetzt. 
Der Landkreis wird das offizielle Umwidmungsverfahren noch in 2023 ansto-
ßen. 
 

16. Kreisstraße CO 14, Ausbau zwischen Fischbach und Höhn 
HHSt 1.6514.9501 

 
Verkehrszählung 2021: 514 Kfz/24h, SV 21 (= 4,1 %) 
Die Planung erfolgt durch den Fachbereich selbst, die vorbereitenden Unter-
suchungen sind abgeschlossen, derzeit wird die Vermessung des Baufeldes 
noch ergänzt. Abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen ist die Einrei-
chung des Bauentwurfes an die Regierung für Herbst 2024 vorgesehen, die 
Baumaßnahme soll ab dem Jahr 2025 verwirklicht werden. 
Mittlerweile ist vorgesehen für die Trinkwasserbrunnen zwischen Mittelberg 
und Fischbach das Schutzgebiet zu erweitern. Deshalb sind bei einem Groß-
teil der Baustrecke die hohen Anforderungen nach RiStWag für den Ausbau 
anzuwenden. 
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17. Kreisstraße CO 14, Beteiligung an der Eisenbahnüberführung in 

Neustadt b. Coburg 
HHSt 1.6514.9820 

 
Verkehrszählung 2021: 1.985 Kfz/24h, 55 SV (= 2,8 %) in der OD Ketschen-
bach 
Gemäß Planungsvereinbarung mit der Bahn werden die Planfeststellungsun-
terlagen noch mit dem derzeit durch die Stadt beauftragten Ingenieurbüro er-
stellt. 
Um der Maßnahme entsprechenden Nachdruck zu verleihen, wird der Land-
kreis Coburg die Baudurchführung für alle Leistungen übernehmen. Dies ist in 
einer noch abzuschließenden Kreuzungsvereinbarung zwischen Bahn, Land-
kreis und Stadt zu regeln. 
Nachdem die Planfeststellung durch die Regierung von Oberfranken erfolgen 
wird, wird derzeit die Entwurfsplanung vom Büro SRP, Kronach vervollständigt 
und auch die Änderungen der Bahnanlagen mit berücksichtigt. 
Bei der ersten Vorprüfung durch die Bahn tauchten wohl bedingt durch zahl-
reiche Mitarbeiterwechsel Fragen und Änderungswünsche zur Planung auf, 
die eigentlich schon einvernehmlich entschieden waren. Die Inaugenschein-
nahme ist deutlich zu bahnlastig, Straßenbelange werden ignoriert. 
Nach diesen Erfahrungen mit dem Gebaren der Bahn wird die Einleitung des 
Planfeststellungsverfahrens im Jahr 2024 nicht mehr für realistisch gehalten. 
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18. Kreisstraße CO 16, Ausbau Deponie – KVP Seßlach 

HHSt 1.6516.9501 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, SV 33 (= 3,9 %) 
Die Verwirklichung der Baumaßnahme ist frühestens im Jahr 2026 vorgese-
hen. Geplante Voruntersuchungen müssen auf Grund von Kapazitätsengpäs-
sen im Fachbereich auf das Jahr 2024 verschoben worden. 
Der dringend erforderliche Radwegneubau vom Kreisverkehrsplatz bis zum 
Feldweg nach Heilgersdorf mit ca. 125 m Länge soll möglichst zeitnah im Zu-
ge des Radverkehrskonzeptes des Landkreises Coburg unter Berücksichti-
gung von ggf. möglichen Förderprogrammen des Freistaates Bayern noch im 
Jahr 2023 erfolgen. 
 

19. Kreisstraße CO 16, Brücke über die Alster bei Lechenroth 
HHSt 1.6516.9504 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 150 Kfz/24h, 6 SV (= 4,0 %) 
Die Verwirklichung der Baumaßnahme ist erst im Jahr 2026 vorgesehen. Ge-
plante Voruntersuchungen sind bereits im Jahr 2024 eingeplant. 
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20. Kreisstraße CO 16, Ausbau Seßlach – Witzmannsberg mit Brücke über 

den Grundbach 
HHSt 1.6516.9505 

 
Verkehrszählung 2021: 3.684 Kfz/24h, 66 SV (= 1,8 %) 
Das Büro BaurConsult, Hassfurt plant derzeit die Maßnahme bis zur Leis-
tungsphase 4. 
Ein erster Vorentwurf liegt vor und wurde mit den betroffenen Bürgermeistern 
abgestimmt. Die Planung soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden. Unmit-
telbar danach werden erste Gespräche bezüglich Grunderwerb aufgenom-
men, so dass im Sommer 2024 der Bauentwurf an die Regierung gegeben 
werden kann. Nach bautechnischer Freigabe und Genehmigung des vorzeiti-
gen Baubeginns soll dann die Ausschreibung der Maßnahme mit Baubeginn 
im Frühjahr 2025 erfolgen. Die Ausführung der Baumaßnahme ist in mehreren 
noch nicht festgelegten Bauabschnitten geplant. 
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21. Kreisstraße CO 16, Ausbau am Schulberg in Seßlach 

HHSt 1.6516.9509 

 
Verkehrszählung 2021: 3.684 Kfz/24h, 66 SV (= 1,8 %) 
Die Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt Seßlach und Landkreis soll federfüh-
rend vom Landkreis geplant werden. Dazu werden 2023 die gemeinsamen 
Festlegungen getroffen und die erforderlichen Ingenieurleistungen bespro-
chen. Die Entwurfsplanung soll im September 2024 bei der Regierung einge-
reicht werden. Der Baubeginn ist in Abstimmung mit dem Ausbau zwischen 
Seßlach und Witzmannsberg für das Jahr 2025 vorgesehen. 
 

22. Kreisstraße CO 17, Brücke über die ehemalige Bahnlinie bei Unterlauter 
HHSt 1.6517.9508 

 
Verkehrszählung 2021: 1.828 Kfz/24h, 61 SV (= 3,3 %) 
Der Ersatz der Brücke durch einen Durchlass ist erst im Jahr 2026 vorgese-
hen. Erste Voruntersuchungen erfolgen frühestens im Jahr 2024. 
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23. Kreisstraße CO 17, Ausbau Kleinwalbur – Meeder, 2. BA 

HHSt 1.6517.9509 

 
Verkehrszählung 2021: 936 Kfz/24h, 28 SV (= 3,0 %) 
Die Anpassung des Bauentwurfes für den zweiten Bauabschnitt durch das Bü-
ro Koenig und Kühnel, Weidach wird noch im Jahr 2023 abgeschlossen. Die 
Abstimmung am Ortseingang Meeder hinsichtlich Neubau eines Kindergartens 
und ggf. Neuordnung der Schulhauszufahrt ist noch durchzuführen. 
Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Unterlagen sollen trotz-
dem noch in 2023 der Regierung vorgelegt werden. 
 

24. Kreisstraße CO 18, Brücke über die Walbur in Großwalbur 
HHSt 1.6518.9503 

 
Verkehrszählung 2021: 975 Kfz/24h, 42 SV (= 4,3 %) 
Die Baumaßnahme wurde nach Rücksprache mit der Regierung verschoben. 
Die Ausführung der Maßnahme ist erst im Jahr 2026 vorgesehen, die Planung 
wird im Jahr 2024 fortgesetzt. 
Nach Informationen der Bahn sollen mittelfristig am Bahnübergang unmittelbar 
neben der Brücke Umbauarbeiten vorgenommen werden. Diese sind mit den 
geplanten Brückenbauarbeiten abzustimmen. 
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25. Kreisstraße CO 19, Erneuerung der Kreckbrücke Gemünda, Stadt 

Seßlach mit Teilausbau der CO 19 
HHSt 1.6519.9503 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 299 S Kfz/24h, 10 SV (= 3,3 %) 
Am 20.03.2023 hat die Firma SAR Straßen- und Asphaltbau Rennsteig 
GmbH, Zella-Mehlis mit den Arbeiten begonnen. Wegen einer kurzzeitigen 
Hochwasserführung der Kreck am 17. und 18.08.2023 wurde die Baustelle 
überflutet. Auf Grund des Ereignisses und der dadurch erforderlichen Reini-
gungsarbeiten stand die Baustelle ca. eine Woche still. Die Fertigstellung der 
noch in 2023 vorgesehenen Arbeiten ist aber nicht gefährdet. 
Derzeit wird das Traggerüst und anschießend Schalung und Bewehrung der 
Brückenplatte eingebaut. 
 

26. Kreisstraße CO 20, Ausbau in der OD Gleismuthhausen im Zuge der 
Dorferneuerung 
HHSt 1.6520.9502 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 502 Kfz/24h, 50 SV (= 10,0 %) 
Das vom ALE beauftragte Ingenieurbüro Koenig + Kühnel, Weidach bearbeitet 
derzeit noch die Vorplanung der Dorferneuerung. Nach Genehmigung und 
Beauftragung der weiteren Planungsleistungen durch das ALE kann auch der 
Bauentwurf für die Fördermaßnahme nach BayGVFG und BayFAG erstellt 
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werden. Der Bauentwurf wird im Jahr 2023 nicht vorliegen, ggf. muss die 
Baumaßnahme ins Jahr 2025 verschoben werden. 
 

27. Kreisstraße CO 23, Ausbau Rottenbach - Ahlstadt 
HHSt 1.6523.9501 

 
Verkehrszählung 2021: 375 Kfz/24h, 27 SV (= 7,2 %) 
Die Baumaßnahme ist erst im weiteren Finanzbedarf für 2027ff vorgesehen. 
Nach Fertigstellung der Verlegung der St 2205 bei Wiesenfeld ist nach Unter-
suchung der Verlagerung von Verkehrsströmen das weitere Vorgehen festzu-
legen. Erste Vorerhebungen dazu sind für das Jahr 2025 eingeplant. 
Um Schaden an der Straße zu verhindern wurde zwischenzeitlich eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h angeordnet. Derzeit wird eine Sper-
rung für den Schwerverkehr (über 3,5 t) mit entsprechender Umleitungsbe-
schilderung vorbereitet. 
 

28. Kreisstraße CO 25, Ausbau am Seßlacher Berg 
HHSt 1.6525.9502 

 
Verkehrszählung 2021: 963 Kfz/24h, 25 SV (= 2,6 %) 
Nach vorzeitiger Baufreigabe durch die Regierung wurde erfolgte die öffentli-
che Ausschreibung der Fördermaßnahme und der beiden anschließenden 
Deckenbauvorhaben, die Submission erfolgte am 01.06.2023. Wegen noch 
ausstehender Aufklärung des mindestnehmenden Bieters ist das Wertungs- 
und Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen. 
Siehe dazu amtliche Mitteillungen je nach Stand Vergabeverfahrens in öffent-
licher oder nicht öffentlicher Sitzung. 
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29. Kreisstraße CO 25, Brücke über den Wohlbach bei Scherneck 

HHSt 1.6525.9503 

 
Verkehrszählung 2021: 635 Kfz/24h, 29 SV (= 4,6 %) 
Die Baumaßnahme wurde nach Rücksprache mit der Regierung verschoben. 
Die Ausführung der Maßnahme ist erst im weiteren Finanzbedarf für 2027ff 
vorgesehen, die Planung wird im Jahr 2025 fortgesetzt. 
 

30. Kreisstraße CO 27, Gehwegneubau in Unterlauter vom KVP bis zur 
Apotheke 
HHSt 1.6527.9820 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 7.827 Kfz/24h, 204 SV (= 2,6 %) 
Die Gemeinschaftsbaumaßnahme von Gemeinde Lautertal und Landkreis ist 
abgeschlossen. Die federführende die Gemeinde wird dem Landkreis die an-
teiligen Kosten nach Abschluss der Bauarbeiten in Rechnung stellen. 
 

 
Kenntnis genommen 
 
 
Zu Ö 8 Anfragen 

 
Kreisrat Gerold Strobel fragt nach den Grundstücksverhandlungen für den Ausbau Kleinwal-
bur – Meeder. Laut Melanie Dressel sind diese am Laufen. 
 
Kreisrat Gerhard Ehrlich möchte den Sachstand zur geplanten Ortsumgehung bei Kleingarn-
stadt (CO 11) wissen. 
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Melanie Dressel erläutert dazu, dass man sich hier in der Leistungsphase 1 befindet, in der 
alle möglichen Varianten geprüft werden. 
 
 
Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 16:07 Uhr. 
 
Coburg, 19.09.2023 
 

Vorsitzender 
 
 
 

Sebastian Straubel 
Landrat 

Schriftführerin 
 
 
 

Tanja Angermüller 
Verwaltungsfachwirtin 
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II. Niederschrift an: 

 
alle Mitglieder des Kreistages zur Kenntnisnahme über das Gremieninformations-
system 
 

III. Niederschrift per Session 
 

- Geschäftsbereich Z Frank Altrichter 

- Geschäftsbereich 2 Ulrike Stadter 

- Geschäftsbereich 3 David Filberich 

- Geschäftsbereich 4 Julia Bauersachs 

- S1 Philipp Mitschke 

- P 1 Martin Schmitz 

- P 2 Martina Berger 

- Z 3 Manfred Schilling 
 
zur Kenntnisnahme 
 

IV. Beschlussniederschriften fertigen 
  
V. Auswertung: 
  
VI. z.A. 
 


