
N i e d e r s c h r i f t  
 

über die 23. Sitzung des Bauausschusses des Landkreises Coburg  
(öffentlicher Teil) am Dienstag, 03.12.2024, 14:30 Uhr, 

im Landratsamt Coburg, Lauterer Straße 60, 96450 Coburg, Sitzungsraum 142 
 
Zahl der Mitglieder des Bauausschusses: 13 
 
Anwesend 

Vorsitzender 
Sebastian Straubel, 96486 Lautertal  

Aus der Fraktion der CSU/LV 
Bernd Höfer, 96484 Meeder  
Michael Keilich, 96242 Sonnefeld  
Renate Schubart-Eisenhardt, 96145 Seßlach  

Aus der Fraktion der SPD 
Tobias Ehrlicher, 96476 Bad Rodach  
Martin Finzel, 96482 Ahorn  
Carsten Höllein, 96145 Seßlach  

Aus der Fraktion der FW 
Bernd Reißenweber, 96237 Ebersdorf  
Maximilian Neeb, 96145 Seßlach  
Gerold Strobel, 96476 Bad Rodach  

Aus der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Ulrich Leicht, 96472 Rödental  

Aus der Fraktion der ULB 
Udo Döhler, 96472 Rödental  
 
 
Als Gäste 
Ralf Kühlein, Höhnen & Partner, als Berichterstatter zu TOP Ö 8 
Vertreter der Presse 
 
Aus der Verwaltung 
Julia Bauersachs während der gesamten Sitzung 
Christian Kern während der gesamten Sitzung  
Jürgen Alt als Berichterstatter zu TOP Ö 7, TOP Ö 8 und TOP Ö 9 
Berthold Köhler während der gesamten Sitzung 
Melanie Dressel während der gesamten Sitzung 
Patrick Mohr während der gesamten Sitzung 
Edelbert Schöpplein während der gesamten Sitzung 
Nick Bätz zur Schriftführung 

Entschuldigt fehlen 
Max Kräußlich, 96479 Weitramsdorf 
Gerhard Ehrlich, 96269 Großheirath 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

 

T a g e s o r d n u n g :  
 

Öffentliche Sitzung 

 1.  Eröffnung der Sitzung 
  
 2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
  
 3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
 4.  Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 34 Abs. 3 LKrO seit der letzten Sit-

zung getroffenen dringlichen Anordnungen und der zwischenzeitlich besorgten un-
aufschiebbaren Geschäfte 

  
 5.  Sonstige amtliche Mitteilungen 

 
Berichterstattung TOP Ö1 bis TOP Ö 5: Vorsitzender  

  
 6.  Sachstandsbericht zu den Tiefbaumaßnahmen des Landkreises Coburg 

Vorlage: 166/2024 
  
 7.  Kreisstraße CO 10; 

Ampelanlage Hassenberg 
Vorlage: 170/2024 
 
Berichterstattung TOP Ö 6 und TOP Ö 7: Jürgen Alt 
                              

  
 8.  Kreisstraße CO 11; 

Umgehung Kleingarnstadt 
Vorlage: 171/2024 
 
Berichterstattung: Jürgen Alt 

                              Ralf Kühnlein, Höhnen & Partner 
 

 9.  Kreisstraße CO 6; 
Ausbau in der OD Heilgersdorf ï Kirche in Richtung Rothenberg 
Vorlage: 172/2024 
 
Berichterstattung: Jürgen Alt 

  
 10.  Anfragen 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

 
Zu Ö 1 Eröffnung der Sitzung 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 14:30 Uhr. 
 
  
Zu Ö 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mitglieder des Bauausschusses am 26.11.2024  
ordnungsgemäß zur heutigen Sitzung geladen wurden. 
 
  
Zu Ö 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Er stellt weiter fest, dass zu Beginn der Sitzung außer dem Vorsitzenden 10 Ausschussmit-
glieder und ein Vertreter anwesend sind; der Ausschuss ist somit beschlussfähig. 
 
  
Zu Ö 4 Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 34 Abs. 3 LKrO seit der letzten 

Sitzung getroffenen dringlichen Anordnungen und der zwischenzeitlich besorgten 
unaufschiebbaren Geschäfte 

 
Entfällt 
 
  
Zu Ö 5 Sonstige amtliche Mitteilungen 

 
Kreisstraßenmeisterei ï Neuanschaffung MAN 
Der bereits im Jahr 2022 ausgeschriebene Lkw wurde gemäß Beschlusses des Kreis- und 
Strategieausschusses vom 17.11.2022 bestellt. Vereinbarter Auslieferungstermin war der 
31.07.2024. Durch verschiedene Lieferengpässe bei Anbauteilen und Ausstattungszubehör 
verzögerte sich die Indienststellung nun bis Mitte November 2024. Nach kleineren Anpas-
sungsarbeiten an den Wechselrahmen und technischer Ausstattung wird er ab Dezember im 
Winterdient eingesetzt werden. 
 
 
Zu Ö 6 Sachstandsbericht zu den Tiefbaumaßnahmen des Landkreises Coburg; 

 
Neue Sachverhalte sind blau ergänzt 
 
1. Radwege - Unterstützung der Kommunen beim Radwegebau 

HHSt 1. 5922.9501 
 
Kreisstraße CO 1 ï Neuanlage Radwegeverbindung Maintal ï Itzgrund 
Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Lichtenfels, den Gemeinden 
Ebensfeld und Itzgrund 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 1.310 Kfz/24h, 67 SV (= 5,11 %) 
An die Gemeinde Itzgrund wurde ein Teilbetrag der Landkreisbeteiligung in Höhe von 
13.000 ú ausbezahlt. Sollte der Verendungsnachweis durch die Gemeinde nicht bis 
Ende Dezember 2024 vorgelegt werden, erfolgt über diese Anzahlung hinaus keine 
weitere Beteiligung des Landkreises. 
 
 

2. Kreisstraßen, Deckenbau allgemein 
HHSt 1.6500.9501 
 
Kreisstraße CO 2 ï Deckenbau in der OD Weitramsdorf 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 1.005 Kfz/24h, 48 SV (= 4,8 %) 
Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wird im Frühjahr 2025 erfolgen. Wegen 
der derzeit laufenden Erschließungsmaßnahme der Gemeinde am Baugebiet ĂTru-
ckenbachñ ist die Ausf¿hrung der Deckenbauarbeiten erst im Spätsommer 2025 vor-
gesehen. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

 
Kreisstraße CO 16 ï Deckenbau in der OD Rothenberg 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 682 Kfz/24h, 38 SV (= 5,6 %) Ortsbeginn bis CO 6 
Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, 33 SV (= 3,9 %) CO 6 bis Ortsende 
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Verkehrsfreigabe erfolgte am 11.11.2024. 
Es zeichnet sich eine moderate Kostenüberschreitung ab. 
 
 
Kreisstraße CO 11 ï Deckenbau vom Stiefvater bis zum Siemenskreisel 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 3.321 Kfz/24h, 265 SV (= 7,98 %) 
Wegen der angespannten Haushaltslage wird die Deckenerneuerung erst in Zusam-
menhang mit oder nach der Neuanlage der Linksabbiegerspur für das Gewerbegebiet 
Neustadt 2 verwirklicht ï 2026 oder später. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

Kreisstraße CO 14 ï Sanierung Mooskreisel in Neustadt 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 2.116 Kfz/24h, 55 SV (= 2,60 %) 
Ist bei entsprechender Haushaltlage erst für die Ausführung in 2026 oder später vor-
gesehen. 
 
 
Kreisstraße CO 27 ï Deckenbau von Kreisverkehr bis Stadtgrenze 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 7.827 Kfz/24h, 204 SV (= 2,6 %) 
Ist bei entsprechender Haushaltlage erst für die Ausführung in 2026 oder später vor-
gesehen. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

3. Kreisstraße CO 2, Beteiligung am Umbau Einmündung St 2202 in 
Weitramsdorf 
HHSt 1.6502.9501 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 1.005 Kfz/24h, 48 SV (= 4,8 %) 
Wegen der angespannten Haushaltslage wird die Gemeinschaftsmaßnahme von 
Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinde Weitramsdorf zunächst zurückgestellt. Ei-
ne Neuaufnahme in den Investitionsplan erfolgt erst nach Ankündigung des Staatli-
chen Bauamtes, die Planungen wieder aufzunehmen. 
 
 

4. Kreisstraße CO 4, Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt 
HHSt 1.6504.9502 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 2.486 Kfz/24h, 59 SV (= 2,37 %) 
Die Baumaßnahme ist schlussgerechnet. Mit einer Abrechnungssumme Straßenbau 
von 1.010.009,49 ú wurde die Auftragssumme um ca. 6,5 % unterschritten. 
Wegen der umfangreichen Bodenentsorgung werden aber ca. 255.000 ú mehr benº-
tigt als im HH angesetzt. Dagegen sind Einnahmen durch Weiterverrechnung an Drit-
te in Hºhe von ca. 700.000 ú anzusetzen. 
Nach Erstellung und Prüfung des Verwendungsnachweises können Mitte 2025 auch 
die Fördermittel in voller Höhe abgerufen werden. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

5. Kreisstraße CO 4, Brücke über den Hahnfluss in Heldritt 
HHSt 1.6504.9504 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 672 Kfz/24h, 18 SV (= 2,68 %) 
Wegen der angespannten Haushaltslage wird die Maßnahme zunächst zurückge-
stellt. Im Zuge der laufend durchzuführenden Brückenprüfungen ist bei Erreichen der 
Warnschwelle des Brückenzustandes die Neuaufnahme in den Investitionsplan zu 
berücksichtigen. 
 
 

6. Kreisstraße CO 4, Ausbau Weidach - Stadtgrenze 
HHSt 1.6504.9507 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 1.290 Kfz/24h, 78 SV (= 6,05 %) 
Der Bauentwurf wird durch das Büro AS Ingenieure, Ahorn (Nachfolger vom Büro 
Koenig + Kühnel, Weidach) im Jahr 2025 bei der Regierung eingereicht und soll über 
den Jahreswechsel 2025/26 ausgeschrieben werden. Der Bau ist im Jahr 2026 vor-
gesehen 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

7. Kreisstraße CO 4, St 2205. KVP bei Wiesenfeld 
HHSt 1.6504.9810 

 
Ast Wiesenfeld VZ 2021: 2.458 Kfz/24h, 161 SV (= 6,6 %) 
Ast Weidach VZ 2021: 1.212 Kfz/24h, 82 SV (= 6,8 %) 
Die im Rahmen des Neubaus der St 2205 durchgeführte Gemeinschaftsmaßnahme 
wurde durch das Staatliche Bauamt vorfinanziert. Mit Verkehrsfreigabe der St 2205 
am 15.11.2024 ist mit Vorlage der Zusammenstellung des Kostenanteiles des Land-
kreises an der Gemeinschaftsmaßnahme im Jahr 2025 zu rechnen. Danach kann der 
Verwendungsnachweis erstellt und nach Prüfung die Fördermittel abgerufen werden. 
 
 

8. Kreisstraße CO 6, Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche Richtung Rothenberg 
HSt 1.6506.9502 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 437 Kfz/24h, 21 SV (= 4,8 %) 
Der Bauentwurf wird derzeit vom Büro Koenig und Kühnel, Weidach fertiggestellt und 
soll noch in 2024 bei der Regierung eingereicht werden. Parallel dazu werden die 
Vereinbarungen zum Grunderwerb eingeholt. Die Ausschreibung ist für Frühjahr 2025 
vorgesehen. Die Bauarbeiten werden über ein Jahr dauern und sollen im Sommer 
2025 beginnen (bis Ende 2026). 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

 
 

9. Kreisstraße CO 9, Brücke über die Alster Heilgersdorf-Seßlach 
HHSt 1.6509.9503 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 529 Kfz/24h, 23 SV (= 4,35 %) 
Die Baumaßnahme wurde am 25.10.2023 abgeschlossen. Derzeit wird der Verwen-
dungsnachweis erstellt. Die Vermessung und der Grunderwerb ist in Bearbeitung. 
Nach Prüfung des Verwendungsnachweises können die Fördermittel Mitte 2025 in 
voller Höhe abgerufen werden. 
 
 

10. Kreisstraße CO 10, Ampelanlage Hassenberg 
HHSt 1.6510.9630 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 1.517 Kfz/24h, 70 SV (= 4,61 %) 
Die vorgesehene ĂPfºrtnerampelñ wird derzeit aufgeplant und Angebote eingeholt. 
Zur Stromversorgung der Lichtsignalanlage muss noch eine Leitungstrasse herge-
stellt werden. Die Installation der Anlage wird erst Mitte 2025 möglich sein. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

11. Kreisstraße CO 11, Umgehung Kleingarnstadt 
HHSt 1.6511.9502 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 3.722 Kfz/24h, 298 SV (= 8,01 %) 
Das vertiefende Verkehrsgutachten liegt vor, die Ergebnisse mit dem Planungsbüro 
abgestimmt und die Vorplanung der Umgehungsvarianten entsprechend angepasst. 
Vorstellung des Vorentwurfes mit den Trassenvarianten in gesonderten TOP in der 
Sitzung. 
 
 

12. Kreisstraße CO 11, Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und 
Boderndorf 
HHSt 1.6511.9504 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 3.321 Kfz/24h, 265 SV (= 7,98 %) 
Es wird davon ausgegangen, dass die Grunderwerbsverhandlungen im Jahr 2025 
zügig abgeschlossen werden können. Ende 2025 soll der vom Büro INVER, Erfurt 
aufzustellende Bauentwurf bei der Regierung eingereicht werden, so dass die Maß-
nahme im Jahr 2026 ausgeschrieben und im Jahr 2027 der Baubeginn erfolgen kann. 
Eine Relevanzprüfung für FFH und Artenschutz ist bereits in Auftrag gegeben, derzeit 
wird die Ausschreibung des Baugrundgutachtens vorbereitet. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

13. Kreisstraße CO 11, Hummelkreuzung Sonnefeld 
HHSt 1.6511.9505 

A
st Lichtenfels Verkehrsmonitoring 2023: 2.946 Kfz/24h, 181 SV (= 6,14 %) 
Ast Kleingarnstadt Verkehrsmonitoring 2023: 3.112 Kfz/24h, 131 SV (= 4,21 %) 
Die Gemeinschaftsmaßnahme von Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinde Son-
nefeld wird wegen der angespannten Haushaltslage zurückgestellt. Eine Neuplanung 
soll im Zusammenhang mit den Absichten des Staatlichen Bauamtes in Bezug auf die 
Bundesstraße B 303 erfolgen. 
 
 

14. Kreisstraße CO 12, Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau ï 
            Großheirath 

HHSt 1.6512.9501 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 2.763 Kfz/24h, SV 165 (= 6,0 %) 
Die im Radverkehrskonzept verankerte Maßnahme wird wegen der angespannten 
Haushaltslage zurückgestellt. Die im Tiefbau bereits begonnene Planung wird mit 
Vorlage eines Bauentwurfes bis Mitte 2025 abgeschlossen werden. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

15. Kreisstraße CO 12, Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof ï 
            Wohlbach mit Deckenbau 

HHSt 1.6512.9503 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 1.815 Kfz/24h, 35 SV (= 1,93 %) 
Die Straßenbauarbeiten werden bis Mitte Dezember 2024 größtenteils abgeschlos-
sen, so dass die Fahrbahn über den Winter für den Verkehr frei gegeben werden 
kann. Nach Fertigstellung von Restarbeiten im Frühjahr 2025 werden Radweg und 
Kreisstraße offiziell dem Verkehr übergeben. 
Mit einer voraussichtlichen Abrechnungssumme von ca. 1.900.000 ú wird die Auf-
tragssumme um ca. 5,8 % überschritten. 
Trotzdem können die im HH angesetzten Mittel für 2025 und 2026 voraussichtlich um 
ca. 270.000 ú reduziert werden. 
Nach Erstellung und Prüfung des Verwendungsnachweises können Ende 2025 auch 
die Fördermittel in voller Höhe abgerufen werden. 
 
 

16. Kreisstraße CO 12, Beteiligung am Kreuzungsumbau B 303 / CO 12 
HHSt 1.6512.9800 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 1.815 Kfz/24h, 35 SV (= 1,93 %) 
Für diese Gemeinschaftsmaßnahme von Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinde 
Ahorn liegt der Entwurf der Kreuzungsvereinbarung mit Kostenschätzung vom Staat-
lichen Bauamt vor. 
Die förderfähige Maßnahme wird nach Vorlage des Bauentwurfes 2025 bei der Re-
gierung eingereicht werden, Baubeginn ist noch in 2025 vorgesehen. Mit der Vorlage 
der Zusammenstellung des Kostenanteiles des Landkreises an der Gemeinschafts-
maßnahme ist frühestens im Jahr 2026 zu rechnen. Danach kann der Verwendungs-
nachweis erstellt und nach Prüfung die Fördermittel abgerufen werden. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

 
17. Kreisstraße CO 13, Beseitigung der Bahnübergänge bei Ebersdorf b. 

Coburg 
HHSt 1.6513.9501 

 
VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %) 
Prognose CO 13 neu: ca. 7.800 Kfz/24h 
Am südlichen Bahnbegleitweg sind noch kleinere Restarbeiten durchzuführen. Nach 
Abschluss der Vermessung und Vermarkung der neuen Straße können die Grund-
stücksangelegenheiten voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen werden. 
Die Erstellung des Verwendungsnachweises wird sehr zeitaufwändig und es soll im 
Frühjahr 2025 begonnen werden. Wegen der komplizierten Regelung zur Förderfä-
higkeit des Grunderwerbs kann dieser erst nach Abschluss der Grundstücksangele-
genheiten vollendet werden. Mit dem Prüfungsergebnis durch die Regierung ist nicht 
vor 2027 zu rechnen. 
 
 

18. Kreisstraße CO 13, Sanierung im Zuge der Abstufung 
HHSt 1.6513.9503 

 
VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %) 
Die Abstufungsverhandlungen mit der Gemeinde Ebersdorf werden zum Jahresbe-
ginn 2025 wieder aufgenommen, die Straße ist im Jahr 2025 abzustufen. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

 
19. Kreisstraße CO 13, Neuanlage eines Geh- und Radweges Großgarnstadt 

ï Kleingarnstadt 
HHSt 1.6513.9504 

 
VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %) 
Prognose CO 13 neu: ca. 7.800 Kfz/24h 
Die im Radverkehrskonzept verankerte Maßnahme wird wegen der angespannten 
Haushaltslage zurückgestellt. Planungen dazu können frühestens nach Festlegung 
der Umgehungsvariante für Kleingarnstadt aufgenommen werden. 
 
 

20. Kreisstraße CO 14, Ausbau zwischen Fischbach und Höhn 
HHSt 1.6514.9501 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 549 Kfz/24h, 21 SV (= 3,83 %) 
Der Bauentwurf durch den Fachbereich Tiefbau soll im Jahr 2025 abgeschlossen und 
der Regierung vorgelegt werden. Die Ausführung wird wegen der angespannten 
Haushaltslage zurückgestellt. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

21. Kreisstraße CO 14, Eisenbahnüberführung in Neustadt b. Coburg mit Anlage 
            eines Kreisverkehrsplatzes 

HHSt 1.6514.9820 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 2.116 Kfz/24h, 55 SV (= 2,60 %) 
Die Vorlage der Entwurfsplanung durch das Büro SRP, Kronach ist nun bis zum Jah-
resende 2024 vorgesehen. Der Entwurf der Kreuzungsvereinbarung liegt vor und wird 
derzeit geprüft. Nach bahninterner Prüfung sollen dann die Unterlagen für die Plan-
feststellung zusammengestellt werden, um das Verfahren bei der Regierung von 
Oberfranken im Laufe des Jahres 2025 zu beantragen. 
Mit einer Aufnahme der Bauarbeiten ist frühestens im Jahr 2027 zu rechnen, eine 
Sperrpause der Bahnstrecke für den Einschub der Straßenunterführung wird für Au-
gust 2028 beantragt. 
 
 

22. Kreisstraße CO 16, Ausbau Deponie ï KVP Seßlach 
HHSt 1.6516.9501 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, SV 33 (= 3,9 %) 
Wegen der angespannten Haushaltslage wird die Maßnahme zunächst zurückge-
stellt. Der im Radwegenetz des Landkreises überaus wichtige Lückenschluss durch 
einen Geh- und Radweg zwischen dem Kreisverkehrsplatz und dem Flurweg von 
Seßlach nach Heilgersdorf wird über eine gesonderte Maßnahme mit BayGVFG-
Föderung verwirklicht. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

23. Kreisstraße CO 16, Neubau Geh- und Radweg KVP Seßlach ï Abzweig Heilger-
dorf 

Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, SV 33 (= 3,9 %) 
Der Neubau war als Sofortmaßnahme im Radwegekonzept 
des Landkreises mit ca. 33.000 ú noch im Jahr 2024 vorge-
sehen. Nunmehr soll der Weg im Rahmen einer BayGFVG-
Fördermaßnahme im Jahr 2025 errichtet werden. Die Pla-
nung dafür erfolgt hausintern im Fachbereich Tiefbau. Durch 
die Förderung werden die Eigenmittel des Landkreises der-
zeit auf ca. 31.500 ú geschätzt. 

 
 
 
 

24. Kreisstraße CO 16, Brücke über die Alster bei Lechenroth 
HHSt 1.6516.9504 

 
Verkehrsmonitoring 2020: 150 Kfz/24h, 6 SV (= 4,0 %) 
Wegen der angespannten Haushaltslage wird die Maßnahme zurückgestellt. Im Zuge 
der laufend durchzuführenden Brückenprüfungen ist bei Erreichen der Warnschwelle 
des Brückenzustandes die Neuaufnahme in den Investitionsplan zu berücksichtigen. 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

25. Kreisstraße CO 16, Ausbau Seßlach ï Witzmannsberg mit Brücke über 
den Krumbach 
HHSt 1.6516.9505 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 3.947 Kfz/24h, 66 SV (= 1,67 %) 
Das Büro Bauerconsult, Hassfurt fertigt derzeit die Entwurfsplanung an. Der Bauent-
wurf soll im Jahr 2025 der Regierung vorgelegt werden und die Ausschreibung über 
den Jahreswechsel 2025/26 erfolgen. Baubeginn für die in mindestens zwei Abschnit-
ten durchzuführenden Bauarbeiten ist im Frühjahr 2026 vorgesehen. 
 
 

26. Kreisstraße CO 16, Ausbau am Schulberg in Seßlach 
HHSt 1.6516.9509 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 3.947 Kfz/24h, 66 SV (= 1,67 %) 
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Niederschrift über die 23. Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2024 (öffentlicher Teil) 
 

Die Straßenplanung durch das Büro AS Ingenieure, Ahorn (Nachfolgebüro von Ko-
enig + Kühnel, Weidach) der als Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt Seßlach und 
Landkreisgeplanten Maßnahme soll bis Februar 2025 abgeschlossen sein und bei 
der Regierung eingereicht werden. 
Der Straßenbau wird wegen der angespannten Haushaltslage zunächst zurückge-
stellt. Die Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitung der Stadt sind nach Vorgaben der 
Förderung nach RZWas verbindlich bis Ende 2026 abzuschließen. Damit ist eine 
Trennung der Ausführung verbunden und die Stadt muss ihre notwendigen Leistun-
gen eigenverantwortlich durchführen. Der Baubeginn für den Straßenbau ist nicht vor 
2029 vorgesehen. 
 
 

27. Kreisstraße CO 16, Beteiligung am Kreuzungsumbau B 303 / CO 16 
HHSt 1.6516.9800 

 
Verkehrsmonitoring 2023: 3.743 Kfz/24h, 125 SV (= 3,34 %) 
Für diese Gemeinschaftsmaßnahme von Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinde 
Ahorn liegt eine grobe Kostenschätzung vom Staatlichen Bauamt vor. 
Die förderfähige Maßnahme wird nach Vorlage des Bauentwurfes 2025 bei der Re-
gierung eingereicht werden, Baubeginn ist noch in 2025 vorgesehen. Mit der Vorlage 
der Zusammenstellung des Kostenanteiles des Landkreises an der Gemeinschafts-
maßnahme ist frühestens im Jahr 2027 zu rechnen. Danach kann der Verwendungs-
nachweis erstellt und nach Prüfung die Fördermittel abgerufen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


