Informationsvorlage

Fachbereich: FB 43 Tiefbau Datum: 06.02.2025
Berichterstattung: | Alt, Jirgen AZ:

Vorlage Nr.: |013/2025
Beratungsfolge Termin Behandlung
Bauausschuss 13.02.2025 nicht offentlich -

TiefbaumalBnahmen des Landkreises Coburg;
Sachstandsbericht zu den derzeit laufenden MalBnahmen

Sachverhalt
Neue Sachverhalte sind blau ergéanzt
1. Radwege - Unterstitzung der Kommunen beim Radwegebau
HHSt 1. 5922.9501
Kreisstrale CO 17 Neuanlage Radwegeverbindung Maintal 7 Itzgrund

GemeinschaftsmalRnahme mit dem Landkreis Lichtenfels, den
Gemelnden Ebensfeld und Itzgrund

o g 4 Lo\ Hofoariiss V4
(- & 7} [Neuanlegung

| Ridw eg auf rd
50 m

Verkehrsmonltorlng 2023 1 310 Kfz/24h 67 SV (— 5, 11 %)

An die Gemeinde Itzgrund wurde ein Teilbetrag der Landkreisbeteiligung in
H° he von 13. 000 It@deaVeridengsaadchweis duréalie
Gemeinde nicht bis Ende Dezember 2024 vorgelegt werden, erfolgt Uber diese
Anzahlung hinaus keine weitere Beteiligung des Landkreises.
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Kreisstral3en, Deckenbau allgemein
HHSt 1.6500.9501

KrelsstraBe CO 217 Deckenbau in der OD Welg[an]sdorf
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Verkehrsmonltorlng 2020: 1.005 Kfz/24h 48 SV (=4,8 %)

Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wird im Fruhjahr 2025 erfolgen.

Wegen der derzeit laufenden Erschliefungsmaflnahme der Gemeinde am

Baugebi et A TistdecAksflihri;ng dehDeckenbauarbeiten erst im

Spatsommer 2025 vorgesehen.

KreisstraRe CO 167 Deckenbau in der OD Rothenberg
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e Deckenbau 2022

ZCO 16 - OD Rothenberg
Gemeinschaftsmalinahme

mit Stadt Seflach

i
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Verkehrsmonltorlng 2020 682 Kfz/24h 38 SV (=5,6 %) Ortsbeginn bIS CO6
Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, 33 SV (= 3,9 %) CO 6 bis Ortsende
Die Baumalinahme ist abgeschlossen, die Verkehrsfreigabe erfolgte am
11.11.2024.
Die Schlussrechnung ist gepruft, die anteiligen Kosten des Landkreises in
H°he von 265.000 U werden um ca. 5

%
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om Stiefvater bis zum Siemenskreisel
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21 Kfz/24h, 265 SV (= 7,98 %)
Wegen der angespannten Haushaltslage wird die Deckenerneuerung erst in
Zusammenhang mit oder nach der Neuanlage der Linksabbiegerspur fur das
Gewerbegebiet Neustadt 2 verwirklicht T 2026 oder spater.
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Deckenbau 2024

CO 14 - Sanierung
Mooskreisel
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Verkehrsmonitoring 2023: 2.116 Kfz/24h, 55 SV (= 2,60 %)
Ist bei entsprechender Haushaltlage erst fiir die Ausfiihrung in 2026 oder

spater vorgesehen.
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Kreisstral3e CO 27 i Deckenbau von Kreisverkehr bis Stadtgrenze

MW tr"\ N mets :’. qgravy’
e »"’/"‘73-;

Q- ¢ —
(o] .'
(o]
Deckenbau 2024 | o ]
CO 27 vom KVP I,Q
olbis zur Stadtgrenze /‘_}g

NN @ S [
A — : o ] o=
LQ QL™= e
Q. /g
e al \sl
a

o ! :
il & °/k 07 s | '\
LTRN Q == \ i .Q
h) a a & -
vl il (sl A" "SNP \ 2
Verkehrsmonitoring 2020 7. 827 Kfz/24h 204 SV (=2 6 %)

Ist bei entsprechender Haushaltlage erst fur die Ausflihrung in 2026 oder
spater vorgesehen.

Kreisstral3e CO 2, Beteiligung am Umbau Einmindung St 2202 in
Weitramsdorf
HHSt 1.6502.9501

/ e
Méglicher 1 %
Grunderwerb
Kreisstraie CO 2 - OD Weitramsdorf
Umbau Kreuzung St 2202

Verkehrsmonitoring 2020: 1.005 Kfz/24h, 48 SV (= 4,8 %)

Wegen der angespannten Haushaltslage wird die GemeinschaftsmalRnahme
von Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinde Weitramsdorf zunachst
zurlckgestellt. Eine Neuaufnahme in den Investitionsplan erfolgt erst nach
Ankundigung des Staatlichen Bauamtes, die Planungen wieder aufzunehmen.
Die MalRnahme wird aus dem Investitionsplan herausgenommen.
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Kreisstral3e CO 4, Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt
HHSt 1.6504.9502
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Verkehrsmonltorlng 2023 2 486 Kfz/24h 59 SV (=2,37 %)

Die BaumaRnahme ist schlussgerechnet. Mit einer Abrechnungssumme
StraCenbau von 1.010.009,49 0 wurde die
unterschritten.

Wegenderumf angrei chen Bodenentsorgung werden
bendtigt als im HH angesetzt. Dagegen sind Einnahmen durch

Wei terverrechnung an Dritte in H°he von c
Nach Erstellung und Prifung des Verwendungsnachweises kénnen Mitte 2025

auch die Fordermittel in voller HOhe abgerufen werden.

KreisstralRe CO 4, Briicke Uber den Hahnfluss in Heldritt
HHSt 1. 6504 9504

Verkehrsmonltorlng 2023: 672 Kfz/24h 18 sV (— 2,68 %)

Wegen der angespannten Haushaltslage wird die MalRnahme zunéchst
zurlckgestellt. Im Zuge der laufend durchzufihrenden Brickenprifungen ist
bei Erreichen der Warnschwelle des Brickenzustandes die Neuaufnahme in
den Investitionsplan zu bericksichtigen.

Die Mal3nahme wird aus dem Investitionsplan herausgenommen.

Kreisstral3e CO 4, Ausbau OD Ahlstadt

HHSt 1.6504.9505

Die MalRBhahme wurde baulich bereits im Jahr 2014 abgeschlossen und der
Verwendungsnachweis gepruft und die Zuwendungen vollstdndig abgerufen.
Im Zuge der Vermessung und Vermarkung im Rahmen der Dorferneuerung
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der Gemeinde fallen in 2025 noch Vermessungs-, Vermarkungs- und
Grunderwerbskosten an.
Die MalRnahme wurde im Investitionsplan wieder aufgenommen.

Kreisstral3e CO 4, Ausbau Weidach - Stadtgrenze
HHSt 1.6504.9507
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Der Bauentwurf wird durch das Buro AS Ingenieure, Ahorn (Nachfolger vom
Buro Koenig + Kuhnel, Weidach) im Jahr 2025 bei der Regierung eingereicht
und soll tber den Jahreswechsel 2025/26 ausgeschrieben werden. Der Bau
ist im Jahr 2026 vorgesehen

KreisstralRe CO 4, St 2205. KVP bei Wiesenfeld
HHSI 1.6504.9810 -
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Anlage 3 zur Kreuzungsvereinbarung

T [ree—
Lageplan

ow | Mags@mp: 1:2000
Oatum: 1172019

St 2205 Landesgrenze - Bad Rodach - Coburg - B 4
Verlegung nérdlich Coburg, BA Il
von Bau-km 0+000 bis Bau-km 5+235

gl Richtung Weidach

Ast Wiesenfeld VZ 2021: 2.458 Kfz/24h, 161 SV (= 6,6 %)

Ast Weidach VZ 2021: 1.212 Kfz/24h, 82 SV (= 6,8 %)

Die im Rahmen des Neubaus der St 2205 durchgefiihrte
GemeinschaftsmalRhahme wurde durch das Staatliche Bauamt vorfinanziert.
Mit Verkerhsfreigabe der St 2205 am 15.11.2024 ist mit Vorlage der
Zusammenstellung des Kostenanteiles des Landkreises an der

e
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GemeinschaftsmalBhahme im Jahr 2025 zu rechnen. Danach kann der
Verwendungsnachweis erstellt und nach Prifung die Fordermittel abgerufen
werden.

KreisstralRe CO 4, Kostenbeteiligung Ersatzradwegebau wegen der
SchlielBung von Bahnubergangen im Gemeindebereich Meeder

HHSt 1.6504.9505

Die MaRnahme wurde baulich bereits abgeschlossen, es fehlt noch der
geprufte Verwendungsnachweis um die Schlusszahlung an die Gemeinde
anzuweisen.

Die MalRnahme wurde im Investitionsplan wieder aufgenommen.

KreisstralRe CO 6, Ausbau OD Heilgersdorf Kirche bis Briicke

HHSt 1.6506.9501

Die MalBnahme wurde baulich bereits im Jahr 2021 abgeschlossen. Die
Vermessung und Vermarkung ist noch nicht erfolgt, deshalb ist auch der
Grunderwerb noch nicht abgeschlossen in dessen Rahmen noch Auszahlung
erfolgen werden.

In 2025 wird ein vorlaufiger Verwendungsnachweis erstellt, um die noch
ausstehenden Fordermittel zeitnah abzurufen.

Die MalRnahme wurde im Investitionsplan wieder aufgenommen.

KreisstralRe CO 6, Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche Richtung Rothenberg
HSt 1 6506 9502_
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Verkehrsmonltorlng 2020: 437 Kfz/24h 21 SV (— 4, 8 %)

Der Bauentwurf wird derzeit vom BlUro Koenig und Kihnel, Weidach
fertiggestellt und soll noch in 2024 bei der Regierung eingereicht werden.
Parallel dazu werden die Vereinbarungen zum Grunderwerb eingeholt. Die
Ausschreibung ist fur Frahjahr 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden
Uber ein Jahr dauern und sollen im Sommer 2025 beginnen (bis Ende 2026).
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Kreisstralle CO 9, Ausbau bei Schlof3 wiesen mit Erneuerung der
Rodachbricke

HHSt 1.6509.9502

Die MalRnahme wurde baulich bereits im Jahr 2023 abgeschlossen,
Vermessung und Vermarkung sind erfolgt, lediglich der Grunderwerb muss
noch abgeschlossen werden.

Die Malinahme wurde im Investitionsplan wieder aufgenommen.

KreisstralRe CO 9, Briicke Uber die Alster Heilgersdorf-Sel3lach

HHSt 1. 6509 9503
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Verkehrsmonltorlng 2023 529 Kfz/24h 23 SV (=4,35 %)
Die Baumal3inahme wurde am 25.10.2023 abgeschlossen. Derzeit wird der
Verwendungsnachweis erstellt. Vermessung und Grunderwerb sind in
Bearbeitung. Der Verwendungsnachweis wurde in 2024 erstellt. Mit Eingang
der ausstehenden Fordermittel ist im Jahr 2026 zu rechnen.

Kreisstral3e CO 10, Ampelanlage Hassenberg
HHSt 1 6510 9630

Verkehrsmonltorlng 2023 1 517 Kfz/24h 70 SV (— 4 61 %)
Di e vorgesehene APfortnerampel fi wi rd de
eingeholt. Zur Stromversorgung der Lichtsignalanlage muss noch eine
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Leitungstrasse hergestellt werden. Die Installation der Anlage wird erst Mitte
2025 mdglich sein.

Kreisstral3e CO 11, Umgehung Kleingarnstadt
HHSt 1.6511.9502
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Verkehrsmonltorlng 2023 3722 Kfz/24h 298 SV( 8,01 %)

Das vertiefende Verkehrsgutachten liegt vor, die Ergebnisse mit dem
Planungsbiro abgestimmt und die Vorplanung der Umgehungsvarianten
entsprechend angepasst. Nach Vorstellung der Voruntersuchung im
Bauausschuss und Kreistag soll diese nun auch dem 6rtlichen Gemeinderat
vorgestellt werden.

KreisstralRe CO 11, Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und
Boderndorf
HHSt 1.6511.9504
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Verkehrsmonltorlng 2023 3.321 Kfz/24h 265 SV (= 7,98 %)

Es wird davon ausgegangen, dass die Grunderwerbsverhandlungen im Jahr
2025 zugig abgeschlossen werden kdonnen. Ende 2025 soll der vom Biro
INVER, Erfurt aufzustellende Bauentwurf bei der Regierung eingereicht
werden, so dass die MaBnhahme im Jahr 2026 ausgeschrieben und im Jahr
2027 der Baubeginn erfolgen kann.

Eine Relevanzprifung fur FFH und Artenschutz ist bereits in Auftrag gegeben,
die Baugrunduntersuchungen haben bereits stattgefunden.
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Kreisstral3e CO 11, Hummelkreuzung Sonnefeld
HHSt 1.6511.9505
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st L|chtenfels Verkehrsmonltorlng 2023: 2 946 Kfz/24h, 181 SV (= 6,14 %)
Ast Kleingarnstadt Verkehrsmonitoring 2023: 3.112 Kfz/24h, 131 SV (= 4,21
%)

Die Gemeinschaftsmal3hahme von Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinde
Sonnefeld wird wegen der angespannten Haushaltslage zuriickgestellt. Eine
Neuplanung soll im Zusammenhang mit den Absichten des Staatlichen
Bauamtes in Bezug auf die Bundesstral3e B 303 erfolgen.

Die Vorentwurfsplanung wird noch abgeschlossen und die Unterlagen dann
dem Staatlichen Bauamt zur Verfigung gestellt.

KreisstralBe CO 12, Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau 1
Grof3heirath

HHSt 1 6512. 9501 P
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Verkehrsmonltorlng 2020: 2. 763 Kfz/24h SV 165( 60%)

Die im Radverkehrskonzept verankerte MalRnahme wird wegen der
angespannten Haushaltslage zurlickgestellt. Die im Tiefbau bereits
begonnene Planung wird mit Vorlage eines Bauentwurfes bis Mitte 2025
abgeschlossen werden.



19.

20.

Seite 11 zur Vorlage 013/2025

Kreisstral3e CO 12, Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof i
Wohlbach mit Deckenbau
HHSt 1.6512.9503
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Die StraRenbauarbeiten sind bis Mitte Dezember 2024 gréf3tenteils
abgeschlossen worden, so dass die Fahrbahn Uber den Winter fur den
Verkehr frei gegeben wurde. Nach Fertigstellung von Restarbeiten im Fruhjahr
2025 werden Radweg und Kreisstral3e offiziell dem Verkehr Gibergeben.

Mit Vorlage der Schlussrechnung wird bis Ende 2025 gerechnet, es zeichnet
sich eine geringflugige Kostenerhéhung ab. Nach Erstellung des vorlaufigen
Verwendungsnachweises noch in 2025 kénnen die ausstehenden Fordermittel
nach Prifung 2028 in voller Hohe abgerufen werden.

Kreisstral3e CO 12, Beteiligung am Kreuzungsumbau B 303/ CO 12
HHSt 1.6512.9800

o~ l7 ,/"J‘ \L L 4
U schorkendorf "\ VA
% - - l"‘ v | J \/ ~ 7

Ak

il o
iy

W Beteiligung am Umbau =
—|Kreuzung B 303 / CO 12 [T~

&
AT N\ A i
C e Nl S o Zi e
A’ - [ ~. ¥
/ N S

- —y a1 /e
A A SRR ,“ e \wY/
CHTo Lol himt T Sthatoh<e ]
Verkehrsmonitoring 2023: 1.815 Kfz/24h, 35 SV (= 1,93 %)

Fir diese Gemeinschaftsmalinahme von Freistaat Bayern, Landkreis und
Gemeinde Ahorn wurde die Kreuzungsvereinbarung gemald Beschluss des
Bauausschusses vom 17.07.2024 mit Kostenschatzung vom Landrat
unterschrieben.

Die forderfahige Mallnahme wird nach Vorlage des Bauentwurfes 2025 bei
der Regierung eingereicht werden, Baubeginn ist noch in 2025 vorgesehen.
Mit der Vorlage der Zusammenstellung des Kostenanteiles des Landkreises

an der GemeinschaftsmalRnahme ist friihestens im Jahr 2026 zu rechnen.
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Danach kann der Verwendungsnachweis erstellt und nach Prifung die
Fordermittel abgerufen werden.

Kreisstral3e CO 13, Beseitigung der Bahnibergénge bei Ebersdorf b.
Coburg
HHSt 1.6513.9501
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VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %)

Prognose CO 13 neu: ca. 7.800 Kfz/24h

Am sudlichen Bahnbegleitweg sind noch kleinere Restarbeiten durchzufthren.
Nach Abschluss der Vermessung und Vermarkung der neuen Straf3e kdnnen
die Grundsticksangelegenheiten voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen
werden.

Die Erstellung des Verwendungsnachweises wird sehr zeitaufwandig und es
soll im Fruhjahr 2025 begonnen werden. Wegen der komplizierten Regelung
zur Forderfahigkeit des Grunderwerbs kann dieser erst nach Abschluss der
Grundsticksangelegenheiten vollendet werden. Mit dem Prifungsergebnis
durch die Regierung ist nicht vor 2027 zu rechnen.

Kreisstral3e CO 13alt, Sanierung im Zuge der Abstufung
HHSt 1.651,§;9§(')3
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VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %)
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Die Abstufungsverhandlungen mit der Gemeinde Ebersdorf werden zum
Jahresbeginn 2025 wieder aufgenommen, die Stra3e ist im Jahr 2025
abzustufen.

Kreisstral3e CO 13, Neuanlage eines Geh- und Radweges Grof3garnstadt
T Kleingarnstadt
HHSt 1 6513 9504r )

Krelsstraﬁe CO 13- éroBgarnstadt KIemgarnstadt
Neuanlage eines Geh und Radweges mit Unterfuhrung
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VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %)

Prognose CO 13 neu: ca. 7.800 Kfz/24h

Die im Radverkehrskonzept verankerte MalRnahme wird wegen der
angespannten Haushaltslage zuriickgestellt. Planungen dazu kodnnen
frihestens nach Festlegung der Umgehungsvariante fur Kleingarnstadt
aufgenommen werden.

Die MalRnahme wird aus dem Investitionsplan herausgenommen.

KreisstraRe CO 14, Ausbau zwischen Fischbach und H6hn
HHSt 1~6514 9501

JV1C0 14 Fischbach - Fohn
e Vollausbau auf 1,3 km

Verkehrsmonltorlng 2023 549 Kfz/24h 21 SV ( 3,83 %)

Der Bauentwurf durch den Fachbereich Tiefbau soll im Jahr 2025
abgeschlossen und der Regierung vorgelegt werden. Die Ausfuhrung wird
wegen der angespannten Haushaltslage zurickgestellt.

7y
'§GZGmmmnlll yald

W



25.

26.

Seite 14 zur Vorlage 013/2025

Kreisstral3e CO 14, Eisenbahnuberfihrung in Neustadt b. Coburg mit An
lage eines Kreisverkehrsplatzes
HHSt 1. 6514 9820

Verkehrsmonltorlng 2023 2.116 Kfz/24h 55 SV (— 2 60 %)

Die Vorlage der Entwurfsplanung durch das Biro SRP, Kronach verzogert
sich durch erforderliche Anpassungen in der Bahnanlage bis Mitte 2025. Der
Entwurf der Kreuzungsvereinbarung liegt vor und wird derzeit geprift. Nach
bahninterner Prifung sollen dann die Unterlagen fir die Planfeststellung
zusammengestellt werden, um das Verfahren bei der Regierung von
Oberfranken im Laufe des Jahres 2025 zu beantragen.

Mit einer Aufnahme der Bauarbeiten ist friihestens im Jahr 2027 zu rechnen,
eine Sperrpause der Bahnstrecke fur den Einschub der StralRenunterfiihrung
wird fur August 2028 beantragt.

Kreisstral3e CO 16, Ausbau Deponie i KVP Sel3lach
HHSt 1 6516 9501
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Verkehrsmonltorlng 2020 847 Kfz/24h SV 33( 39%)

Wegen der angespannten Haushaltslage wird die MalRnahme zunéchst
zurlckgestellt. Der im Radwegenetz des Landkreises Uberaus wichtige
Lickenschluss durch einen Geh- und Radweg zwischen dem
Kreisverkehrsplatz und dem Flurweg von Sef3lach nach Heilgersdorf wird tGber
eine gesonderte Malinahme mit BayGVFG-Foderung verwirklicht.
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27. KreisstraRe CO 16, Neubau Geh- und Radweg KVP Sel3lach i Abzweig
Heilgerdorf
HHSt 1 6516 9501

™ Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, SV 33 (= 3,9 %)
| Der Neubau war als SofortmaBnahme im
Radwegekonzept des Landkreises
noch im Jahr 2024 vorgesehen. Nunmehr soll der Weg
im Rahmen einer BayGFVG-Fordermal3nahme im Jahr
% 2025 errichtet werden. Die Planung daftr erfolgt
* hausintern im Fachbereich Tiefbau. Durch die
. Forderung werden die Eigenmittel des Landkreises
"derzeit auf chatztt 31. 500 G4 gesc

28. KreisstralRe CO 16, Briicke Uber die Alster bei Lechenroth
HHSt 1.6516. 95(__)4
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Verkehrsmonltorlng 2020 150 Kfz/24h 6 SV ( 4, 0 %)

Wegen der angespannten Haushaltslage wird die MalRnahme zuriickgestellt.
Im Zuge der laufend durchzufihrenden Briuckenprifungen ist bei Erreichen
der Warnschwelle des Briuckenzustandes die Neuaufnahme in den
Investitionsplan zu berilicksichtigen.

Die MalRnahme wird aus dem Investitionsplan herausgenommen.
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Kreisstral3e CO 16, Ausbau Sel3lach i Witzmannsberg mit Briicke Uber
den Krumbach
HHSt 1. 6516 9505
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Verkehrsmonltorlng 2023 3 947 Kfz/24h 66 SV (— 1 67 %)

Das Buro Bauerconsult, Hassfurt fertigt derzeit die Entwurfsplanung an. Der
Bauentwurf soll im Jahr 2025 der Regierung vorgelegt werden und die
Ausschreibung uber den Jahreswechsel 2025/26 erfolgen. Baubeginn fur die
in mindestens zwei Abschnitten durchzufiihrenden Bauarbeiten ist im Friuhjahr
2026 vorgesehen.

Kreisstral3e CO 16, Ausbau OD Oberelldorf Altdorf

HHSt 1.6516.9508

Die Malnahme wurde baulich bereits im Jahr 2014 abgeschlossen. Die
Vermessung und Vermarkung ist erfolgt und der Grunderwerb kann in 2025
nun abgeschlossen werden. Der Verwendungsnachweis wurde gepruft und
die Fordermittel sind in voller H6he abgerufen.

Die MalRnahme wurde im Investitionsplan wieder aufgenommen.
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Kreisstral3e CO 16, Ausbau am Schulberg in Sel3lach

HHSt 1.6516.9509
A= A

Landratsamt Coburg

KreisstraBe CO 16
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Vollausbau am SeRlacher Schulberg
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Verkehrsmonitoring 2023: 3.947 Kfz/24h, 66 SV (= 1,67 %)
Die StralR3enplanung durch das Buro AS Ingenieure, Ahorn (Nachfolgebiro von
Koenig + Kihnel, Weidach) der als Gemeinschaftsmalinahme von Stadt
SelRlach und Landkreisgeplanten MalRRnahme soll bis Februar 2025
abgeschlossen sein und bei der Regierung eingereicht werden.
Der StralRenbau wird wegen der angespannten Haushaltslage zunéchst
zurlckgestellt. Die Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitung der Stadt sind
nach Vorgaben der Foérderung nach RZWas verbindlich bis Ende 2026
abzuschliel3en. Damit ist eine Trennung der Ausflhrung verbunden und die
Stadt muss ihre notwendigen Leistungen eigenverantwortlich durchfihren. Der
Baubeginn fir den Stral3enbau ist nicht vor 2029 vorgesehen.
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KreisstralR3e CO 16, Beteiligung am Kreuzungsumbau B 303/ CO 16
HHSt 1.6516.9800

Verkehrsmonitoring 2023: 3.743 Kfz/24h, 125 SV (= 3,34 %)

Fur diese GemeinschaftsmaRnahme von Freistaat Bayern, Landkreis und
Gemeinde Ahorn liegt eine grobe Kostenschéatzung vom Staatlichen Bauamt
vor.

Die forderfahige Mal3inahme wird nach Vorlage des Bauentwurfes 2025 bei
der Regierung eingereicht werden, Baubeginn ist noch in 2025 vorgesehen.
Mit der Vorlage der Zusammenstellung des Kostenanteiles des Landkreises
an der GemeinschaftsmalRnahme ist frihestens im Jahr 2027 zu rechnen.
Danach kann der Verwendungsnachweis erstellt und nach Prifung die
Fordermittel abgerufen werden.

KreisstralRe CO 16, Beteiligung am Umbau Knoten Hattersdorfer Tor
HHSt 1.6516.9810

Die Malnahme wurde baulich bereits im Jahr 2022 abgeschlossen. Die
Abrechnung durch das Staatliche Bauamt Bamberg wird Mitte 2025 erwartet,
danach kann der Verwendungsnachweis erstellt werden. Nach dessen
Prufung kdnnen die Fordermittel in voller Hohe abgerufen werden.

Die MalRnahme wurde im Investitionsplan wieder aufgenommen.

Kreisstral3e CO 17, Erneuerung der Itzbriicke in Unterwohlsbach

HHSt 1.6517.9501

Die MalRnahme wurde baulich bereits im Jahr 2012 abgeschlossen. In 2025
fallen noch Grunderwerbskosten an. Die Foérdermittel wurden bereits in voller
Hb6he abgerufen.

Die MalRnahme wurde im Investitionsplan wieder aufgenommen.

Kreisstral3e CO 17, Ausbau Kleinwalbur i Meeder 1. BA

HHSt 1.6517.9507

Die MalRnahme wurde baulich bereits im Jahr 2022 abgeschlossen. Es fehlt
noch die Vermessung und Vermarkung, sowie der Grunderwerb. Der



