

Anlage 3

UMBAU, ERWEITERUNG UND GENERALSANIERUNG REALSCHULE COBURG II

Kostenstand infolge Einsparungen nach Abstimmung mit Landratsamt / Schule / Arbeitsgruppe Kreistag

Stand 17.11.2011

Kostengruppen	Summe
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	2.027.690 €
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen	304.490 €
KG 500 Außenanlagen	441.411 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	0 €
KG 700 Baunebenkosten	378.000 €
Einsparungssumme gesamt (einschl. MwSt.)	3.151.591 €
Summe Kostenberechnung 11.08.11	29.490.936 €
Summe abzüglich Einsparungen 17.11.11	26.339.344 €

aufgestellt, 17.11.2011

Architekturbüro Gatz