

Beschlussvorlage

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------|------------|
| Fachbereich: | FB Z3 Finanzen | Datum: | 09.07.2018 |
| Berichtersteller: | Alt, Jürgen | AZ: | FB 43 |
| | | Vorlage Nr.: | 089/2018 |

| Beratungsfolge | Termin | Behandlung |
|----------------|------------|---------------------------|
| Bauausschuss | 19.07.2018 | öffentlich - Vorberatung |
| Kreistag | 26.07.2018 | öffentlich - Entscheidung |

Kreisstraße CO 4; Ersatzneubau der Brücke über den Grundgraben bei Ottowind

I. Sachverhalt



Es wird auf die Beschlussvorlage vom 17.05.2018 (Vorlage Nr.: 053/2018) verwiesen.

Im derzeit gültigen, am 08.03.2018 beschlossenen Investitionsprogramm 2017 bis 2021 des Landkreises Coburg ist unter der lfd. Nr. 70 der Ersatzneubau der Brücke über den Grundgraben bei Ottowind vorgesehen. In der Sitzung am 17.05.2018 wurde der Bauausschuss informiert, dass die Kosten der Baumaßnahme mit 398.000 € ermittelt wurden. Per Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt die öffentliche Ausschreibung durchzuführen.

Nach Einarbeitung der von der Regierung von Oberfranken geforderten Planänderungen wurde die Kostenberechnung angepasst und schließt nunmehr mit Baukosten in Höhe von 458.000 € ab. Die zuwendungsfähigen Kosten betragen hierbei 373.000 €. An Zuwendung werden rd. 261.100 € aus Art. 2 BayGVFG sowie rd. 74.600 € aus Art. 13 c FAG erwartet. Die Eigenmittel erhöhen sich durch die Änderungen von 91.100 € um 31.200 € (ca. 25 %) auf 122.300 €.

Im derzeitigen gültigen Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 sind für den Landkreis bei dieser Baumaßnahme lediglich 280.000 € vorgesehen. Die fehlenden Mittel in Höhe von 178.000 € sind durch die Fortschreibung des Haushaltes und des Investitionsprogramms im Jahr 2019 bereitzustellen.

Derzeit erfolgt die Aufstellung der Ausschreibungsunterlagen. Das Vergabeverfahren soll unmittelbar nach Eingang der vorzeitigen Baufreigabe der Regierung von Oberfranken durchgeführt werden.

II. Beschlussvorschlag

Die Baumaßnahme Ersatzneubau der Brücke über den Grundgraben bei Ottowind soll unmittelbar nach Eingang der vorzeitigen Baufreigabe der Regierung von Oberfranken durchgeführt werden.

Die Mehrausgaben in Höhe von 178.000 € sind im Haushaltsplan 2019 zu berücksichtigen und dementsprechend im Investitionsprogramms 2018 - 2022 fortzuschreiben.

Die auf den Landkreis entfallenden Kosten von rd. 458.000 € werden voraussichtlich wie folgt finanziert:

261.100 € Zuwendungen nach BayGVFG
74.600 € Zuwendungen nach FAG
122.300 € Eigenmittel

- II. In Finanzangelegenheiten
an FB Z3
mit der Bitte um Mitzeichnung.

- III. An FB 43
mit der Bitte um Mitzeichnung.

- IV. An GBL 4
mit der Bitte um Mitzeichnung.

- V. An Büro Landrat
mit der Bitte um Mitzeichnung.
- immer erforderlich -

- VI. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

- VII. Zum Akt/Vorgang

Name
(Unterschrift Vorlagenersteller)

Landratsamt Coburg

Michael Busch
Landrat