

# Beschlussvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	16.11.2022
Berichterstattung:	Alt, Jürgen	AZ:	FB43
		<b>Vorlage Nr.:</b>	<b>184/2022</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Bauausschuss	01.12.2022	öffentlich - Entscheidung

## **Deckenbaumaßnahmen; Kreisstraße CO 16; Deckenbau in der OD Rothenberg**

### Sachverhalt

Mit Beschluss vom 02.12.2021 hat der Bauausschuss den Deckenbauarbeiten zugestimmt und den Landrat ermächtigt und beauftragt den Auftrag nach öffentlicher Ausschreibung und Vergabe auf das wirtschaftlichste Angebot zu unterschreiben. Diesem Beschluss lagen damals Kosten in Höhe von 170.000 € zugrunde.

Durch nicht vom Landkreis zu vertretende Verzögerungen wird die von der Stadt durchzuführende Ausschreibung und Vergabe erst im Jahr 2023 erfolgen. Dies erfordert eine Überprüfung der zum Jahresende 2021 hin angesetzten Preise, zudem haben sich auf Grund tiefergehender Planungen erforderliche Mehrleistungen des Landkreises ergeben. Deshalb wurde die Kostenberechnung aktualisiert und es ergeben sich nun Kosten in Höhe von ca. 265.000 €. Mit der im nächsten TOP vorgesehenen Deckenbaumaßnahme an der CO 2 wird damit das Budget für das Jahr 2023 in Höhe von 500.000 € voll ausgeschöpft.

Zum weiteren Sachverhalt wird auf die oben genannte Beschlussvorlage verwiesen.

Die Verwaltung empfiehlt weiterhin die Ausschreibung und Vergabe auch in Hinblick auf den neuen Kostenstand.

### Ressourcen

Die zur Vergabe vorgeschlagene Maßnahme ist eine Pflichtaufgabe im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landkreises.

Bei Annahme dieses Beschlusses und dessen Umsetzung werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt ca. 265.000 € benötigt.

Im gültigen Investitionsplan sind für 2023 unter der Haushaltsstelle 6500.9501 mit 500.000 € ausreichende Mittel veranschlagt.

Weil es sich um Straßenerhaltungsmaßnahmen handelt ist keine Fördermöglichkeit eröffnet.

Weitere Personalkapazitäten werden nicht benötigt.

Die räumliche Unterbringung (einschl. Infrastruktur) ist gesichert.

Beschlussvorschlag

Der Kostenerhöhung der Deckenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Rothenberg an der Kreisstraße CO 16 von 170.000 € auf 265.000 € wird zugestimmt.

Die Arbeiten sind in einer gemeinsamen öffentlichen Ausschreibung von Stadt Seßlach und Landkreis Coburg auf das wirtschaftlichste Angebot zu vergeben. Der Landrat wird ermächtigt und beauftragt der Stadt Seßlach die Auftragserteilung im Namen und auf Rechnung des Landkreises zu erteilen.

Die anfallenden Kosten sind aus der Haushaltsstelle 6500.9501 des Vermögenshaushaltes zu bezahlen.

In Finanzangelegenheiten  
an FB Z3  
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

An GBL 4  
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

An Büro Landrat  
mit der Bitte um Mitzeichnung.  
- immer erforderlich -

.....

WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

Zum Akt/Vorgang

Jürgen Alt  
(*Unterschrift Vorlagenersteller*)

Landratsamt Coburg

Sebastian Straubel  
Landrat