
Verkehrslandeplatz Coburg
am Standort Meeder‐Neida 22.09.2014



• WAS WIRD GEPLANT?

• WARUM WIRD GEPLANT?

• WAS KOSTET DAS VORHABEN?

• WIE IST DER TERMINPLAN BIS FERTIGSTELLUNG DES VLP?

HINWEIS:
Darstellungen entsprechen dem derzeitigen Planungsstand 

(Entwurfsfassung) und können sich zur Antragseinreichung noch ändern.
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WAS WIRD GEPLANT?



Layout des neuen Verkehrslandeplatzes
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SLB 700 m Gras
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• Umgriff Verkehrslandeplatz knapp 60 Hektar
• Grünflächenanteil ca. 50 Hektar

 Flächenversiegelungsanteil ca. 16 %



Technische Daten 
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• Länge der Start‐ und Landebahn 1.420 m
• Sicherheitsstreifen beidseitig 60 m im Anschluss an die Bahnenden
• RESA (runway end safety area) nach Sicherheitsstreifen beidseitig 90 m
• Länge Anflugbefeuerung jeweils 420 m nach den Schwellen der SLB

Bezugsstartbahnlänge für Code 2: nicht größer als 1.200 m 
Die tatsächliche Länge der Start‐ und Landebahn muss folgenden betrieblichen Erfordernissen entsprechen:
• Bemessungsflugzeug
• Zuschlagsfaktoren bezogen auf konkrete örtliche Gegebenheiten einfließen, u.a.

• Längsneigung der Start‐ und Landebahn
• Bezugstemperatur des Flugplatzes
• Höhenlage des Flugplatzes

• Sicherheitszuschläge, u.a.
• Nässe
• Glätte
• Temperatur

Auf der Grundlage der Rechengröße der Bezugsstartbahnlänge wird dann die tatsächliche Länge für einen 
richtlinienkonformen Betrieb ermittelt.



Verdichtet werden 1 Mio. qm  10 Hektar versiegelte Flächen sind 100.000 qm !!
Die anfallenden (Regen‐) Wassermengen werden über 
Gräben, Entwässerungsmulden und Verrohrungen 
weitestgehend versickert. Hochwasser wegen des 
Verkehrslandeplatzes wird es nicht geben!

Kommt es zu Überschwemmungen?

www.vlp‐neid‐nixda.de.de
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Lärm
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• Es existiert keine Lärmbetroffenheit für die umliegend wohnende 
Bevölkerung gemäß Landeplatz‐Fluglärmleitlinie

• Die Grenzwerte der Schutzzonen für Wohngebiete reichen auch bei der 
100% / 100% Regelung nicht an Neida, Herbartsdorf oder Wiesenfeld heran

Kern‐
/Gewerbegebiete
Tag‐Schutzzone 1
Tag‐Schutzzone 2

Nacht‐Schutzzone

Schutzzone Fauna
Schutzbedürftige
Sondergebiete



Betroffenheit Therme Bad Rodach
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Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber gegenwärtiger Situation

Blau: geplanter Verkehrslandeplatz Meeder‐Neida

Rot: Verkehrslandeplatz Brandensteinsebene

Blau: geplanter Verkehrslandeplatz Meeder‐Neida

Rot: Verkehrslandeplatz Brandensteinsebene



Flora & Fauna
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Biotop ‐
Bestand



Flora & Fauna
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Betroffenheiten von Flora und Fauna sind vorhanden
 Vollständige Kompensation über Ausgleichsmaßnahmen gegeben

Karte: 
Biotope Bewertung

Rangesberg:
Bereich Hochbauzone 
Süd

Flachshügel:
Nähe Anflug‐
befeuerung West



Feinstaub

Argumente von „Bürger für Ihre Region“
www.vlp‐neid‐nixda.de.de
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Tröpfchen von Flugbenzin
Bei kleinen Flugzeugen ist heute der Einbau von Treibstoff‐
notablassanlagen konstruktionsbedingt nicht mehr möglich, 
nur noch große Linienflugzeuge sind damit ausgestattet.

Verkehrslandeplatz Coburg



WARUMWIRD GEPLANT?
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Bedarf der Wirtschaft

Keine Alternativen (z.B. Bamberg, Nürnberg)

Nicht‐Ausbaufähigkeit + Genehmigungssituation Brandensteinsebene

Anforderungen Raum‐
und Regionalplanung

Bedarf aus 
Luftverkehrsprognose

Notwendigkeit Neubau Standort Meeder‐Neida

Bedarf
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Bedarf
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Bedarf der Wirtschaft



Bedarf
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Luftverkehrsprognose

Grundlagen
• Stützzeitraum 1999 bis 2011 für historische Daten zum Luftverkehr in Coburg 

(VLP Brandensteinsebene)
• 2009 ist Basisjahr für Prognose 

(vollständige statistische Daten zu sozioökonomischen Kenndaten für die Region)

Strukturelle Bedarfsprognose
• Prognosezeitraum bis 2025
• sehr konservativer Prognose, mit vorsichtigem Ansatz für die Entwicklung des Luftverkehrs in der 

Region (keine subjektiven Markaussagen, keine Angebotsplanung)
• Befriedigung der Nachfrage (durch Flugplatzneubau) wird unterstellt

Prognose Zusatzeffekte Bau
• Prognosezeitraum bis 2025 
• realistischer bis verhalten optimistischer Ansatz
• ab 2019 Zusatzeffekte durch Neubau berücksichtigt 
• Markaussagen von derzeitigen Nutzern, pot. neuen Nutzern, Taxiverkehr etc.



Bedarf
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Anforderungen Raum‐ und Regionalplanung



Die Brandensteinsebene hätte verlängert 
werden können ..
Zitat aus rodacher Storch & Kurzeitung, 02/2014Zitat aus rodacher Storch & Kurzeitung, 02/2014
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Weitere Zitate aus der rodacher Storch & Kurzeitung hierzu:

• „Warum wurde diese Alternative ignoriert?“
• „Und die Brandensteinsebene könnte auf 1.200 m verlängert werden.“
• „Auch waren drei erfahrene Piloten vor Ort und klärten die Bürgerinnen und Bürger über den Stand der 

Technik auf. Diese berichteten, dass die Brandensteinsebene durch eine Anflugbefeuerung zukunftssicher 
ausgerichtet werden könnten. Aufgrund der Höhenlage ist die Brandensteinsebene besser geeignet …“

Kurze Info vorab: Die Zeiten der Starttechnik von Otto Lilienthal sind schon lange vorbei …

Verkehrslandeplatz Coburg



Bedarf

1922.09.2014Verkehrslandeplatz Coburg

Nicht‐Ausbaufähigkeit Brandensteinsebene

Genehmigungssituation Brandensteinsebene

Seitens BMVBS (jetzt BMVDI) wurde längstens bis 31.12.2019 unter Auflage einer 
Berichtspflicht über die Planungs‐ und Baufortschritte folgendes genehmigt 
(Plangenehmigungsbescheid Luftamt vom 26.08.2011):
• Einseitige Anflugbefeuerung von nur 150m anstatt der vorgeschriebenen 420m beidseitig

• Beispielhafte Verlängerung der 
SLB von 632 m auf 1.200 m

• Einseitige Anflugbefeuerung
von 420m im Osten

• Notwendige Aufschüttung von
Erdmassen zur Herstellung der
Sicherheitsstreifen und der
Start‐ und Landebahn



Darstellung der Verlängerung der Start‐ und Landebahn auf lediglich 1.200 m inkl. 420 m 
Anflugbefeuerung (nur einseitig)

„Und die Brandensteinsebene könnte auf 1.200 m verlängert werden.“

Tatsächlich, das soll gehen?

Die Brandensteinsebene kann nicht verlängert 
werden
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Genehmigungshistorie VLP Brandensteinsebene
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Bedarf
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Instrumentananflugunterstützung

Zitat aus dem Offenen Brief der Bürgerinitiative Bad Rodach

„Bundesweit geschätzt entfallen nur 3‐5% der Flüge im Luftraum F, also dem Luftraum für Instrumentenanflug‐
unterstützung, durch schlechte Sicht. Nimmt man die 73 Starts im gewerblichen Flugverkehr und die 504 des 
Werkluftverkehrs in den betreffenden Gewichtsklassen zusammen, so sind das 577 Flüge, von denen dann 3‐5% 
wegen schlechter Sicht entfielen.“

So sind die Fakten:

Die Anzahl der IFR Flüge im Jahr 2013 betrug 448. 

Fast jeder 4. Flug im Werk‐ bzw. Geschäftsflugverkehr findet im IFR Betrieb statt.



WAS KOSTET DAS VORHABEN?



Herstellungskosten (Bau)
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Angefallene Planungskosten für die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen ca. 2,1 € Mio.

Verteilung Bau/Betriebskosten zwischen Stadt Coburg und Landkreis Coburg werden in separater 
Finanzierungsvereinbarung geregelt.

SUMME BRUTTO SUMME 2014 SUMME 2015 Summe 2016 Summe 2017 Summe 2018 Summe 2019 SUMME PROJEKT

Kostenschätzung

100 Grundstücksankauf
Grundstücke inkl. Gelände-
anpassungen im Umfeld 3.775.527,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.775.527,07 € 0,00 € 0,00 € 3.775.527,07 €

200-500
Verkehrsanlagen 19.844.297,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.856.000,00 € 9.848.297,20 € 7.140.000,00 € 19.844.297,20 €
Technische Ausrüstung 1.427.643,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 476.000,00 € 951.643,00 € 0,00 € 1.427.643,00 €
Freianlagen 1.116.101,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 505.750,00 € 610.351,00 € 1.116.101,00 €
Ingenieurbauwerke 1.435.140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 952.000,00 € 483.140,00 € 1.435.140,00 €

300 Baukonstruktion
Tower und Verwaltung (nur 
betriebl. Einrichtungen) 595.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 595.000,00 € 595.000,00 €

700 Baunebenkosten
Kosten Planer, Gutachter, 
Rechtsberatung 1.881.747,00 € 38.675,00 € 402.220,00 € 421.260,00 € 503.370,00 € 240.380,00 € 275.842,00 € 1.881.747,00 €

30.075.455,27 € 38.675,00 € 402.220,00 € 421.260,00 € 7.610.897,07 € 12.498.070,20 € 9.104.333,00 € 30.075.455,27 €

EXTERNE KOSTEN

EXTERNE KOSTEN GESAMT

Planungen/ Bauausführung

Herrichten+Erschließen, Technische Anlagen, 
Außenanlagen

Bauphase
Auftragsvergabe 

Planer

Ausführungsplanung 
(Technische 
Planung) + 

Planungsphase 
(Hochbau)

Mitw irkung bei der 
Vergabe 

(Ausschreibung 
unter Vorbehalt)



„Laufende Betriebskosten von ca. 1,5 – 2,0 Mio. €“
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Zitat aus dem Offenen Brief (Neue Presse 17.09.2014):

• „Die Brandensteinsebene wird von der Stadt Coburg jährlich mit ca. 200 T€ subventioniert. Bei einem 
Neubau mit geschätzten 30 ‐35 Mio. € für Bau und laufende Betriebskosten werden jährliche Ausgaben von 
ca. 1,5 – 2,0 Mio. € erwartet.“

Zitate aus der rodacher Storch & Kurzeitung:

• „Klar war damals nur, dass die Hauptnutzer und der Aero‐Club eine finanzielle Beteiligung ablehnten. Sie 
erwarten das Tragen der Kosten durch Stadt und Landkreis.“

• „Die Betriebskosten fallen jährlich an und werden deutlich höher ausfallen, als auf der Brandensteinsebene. 
Dies erklärten uns die Piloten sehr anschaulich. Es wird bei dieser Größe des Platzes sicherlich ein 24h‐
Wachdienst benötigt, der natürlich auch bezahlt werden muss.“

So sind die Fakten:

• Jährliche Zuschüsse der Stadt Coburg für den Betriebsträger des VLP Coburg Brandensteinsebene:
2012: 115.000 €
2013: 110.000 €
2014:  110.000 €

• Ein mögliches Betriebskostendefizit auf der Brandensteinsebene wird ebenfalls in dieser Größenordnung 
liegen.

Verkehrslandeplatz Coburg



WIE IST DER TERMINPLAN BIS 
FERTIGSTELLUNG DES VLP?



Terminplan bis Fertigstellung VLP
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Informieren sich sich!
Zitat aus Leserbrief rodacher Storch & Kurzeitung (03/2014)

„Jeder und ich meine wirklich jeder Bürger sollte sich jetzt genau informieren und 
ein Urteil bilden.“

Dem ist zuzustimmen!

Die Informationsplattform der Projektgesellschaft finden Sie unter
www.verkehrslandeplatz‐coburg.de

Hinterfragen Sie die angeblichen Argumente der Flugplatzgegner und lassen Sie sich 
nicht in die Irre führen. Die Projektgesellschaft ist mehrheitlich kommunal (Stadt und 
Landkreis Coburg) und steht Ihnen für Informationen jederzeit zur Verfügung.

Zitat aus Leserbrief rodacher Storch & Kurzeitung (03/2014)

„Jeder und ich meine wirklich jeder Bürger sollte sich jetzt genau informieren und 
ein Urteil bilden.“

Dem ist zuzustimmen!

Die Informationsplattform der Projektgesellschaft finden Sie unter
www.verkehrslandeplatz‐coburg.de

Hinterfragen Sie die angeblichen Argumente der Flugplatzgegner und lassen Sie sich 
nicht in die Irre führen. Die Projektgesellschaft ist mehrheitlich kommunal (Stadt und 
Landkreis Coburg) und steht Ihnen für Informationen jederzeit zur Verfügung.
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

Benjamin Bartsch
Ralf Geissler
22.09.2014


