
Nr. Vorgangsname Bemerkungen Dauer Anfang Fertig stellen

1 CO 13 - Ortsumgehung Ebersdorf 404,88 Tage? Mi 18.10.17 Mo 26.11.18

2 IBN CO 13 1 Tag? Sa 28.10.17 Sa 28.10.17

3 Ausführung BW 0-3 (Eisenbahnbrücke und 

Zusammenhangsleistungen)

404,88 Tage? Mi 18.10.17 Mo 26.11.18

4 AP (Erstellung / Prüfungen / Freigabe) 263 Tage Mi 18.10.17 Sa 07.07.18

5 Ausführung vor Ort 322,88 Tage? Mo 08.01.18 Mo 26.11.18

6 Rückbau BÜ 140,81 z.T. in Sperrpause 32,88 Tage? Do 01.02.18 Mo 05.03.18

7 BÜ Auflassung in Sperrpause 2,88 Tage? Sa 03.03.18 Mo 05.03.18

8 Baustelle einrichten 51,88 Tage? Mo 08.01.18 Mi 28.02.18

9 Streckenentwässerung anpassen / Provisorien 

für die Drahtzugleitung vorbereiten

z.T. in Sperrpause 75,88 Tage Mi 28.02.18 Mo 14.05.18

10 Provisorien Drahtzugleitung im Gleisbereich in Sperrpause 3,88 Tage? Mo 23.04.18 Do 26.04.18

11 Herstellung der Streckenentwässerung im 

Gleisbereich

in Sperrpause 2,88 Tage Sa 28.04.18 Mo 30.04.18

12 Herstellung der Vebauten in Sperrpause 5,88 Tage? Mo 07.05.18 Sa 12.05.18

13 Einbau der Hilfsbrücke (für das Streckengleis) in Sperrpause 2,88 Tage Sa 12.05.18 Mo 14.05.18

14 Arbeiten im Gleisbereich in Sperrpause 5,88 Tage? Mo 14.05.18 Sa 19.05.18

15 Einbau der Hilfsbrücke (für das 

Überholungsgleis inkl. Verlegung 

Drahzugleitung / DB-Kabel / Umverlegung der 

50Hz Kabel (Weichenheizung))

in Sperrpause 2,88 Tage? Sa 19.05.18 Mo 21.05.18

16 EÜ unter Hilfsbrücke / Aufzüge und Treppen 158 Tage? Mo 21.05.18 Fr 26.10.18

17 Ausbau der Hilfsbrücke (für das 

Überholungsgleis / Drahtzugleitung / DB-Kabel 

/ Erdarbeiten / Verlegung der 50 Hz Kabel für 

Endzustand)

in Sperrpause 2,88 Tage? Sa 27.10.18 Mo 29.10.18

18 Arbeiten im Gleisbereich in Sperrpause 5,88 Tage? Mo 29.10.18 Sa 03.11.18

19 Ausbau der Hilfsbrücke (für das Streckengleis / 

Erdarbeiten / inkl. Rückbau bauzeitl. 

OLA-Trenner)

in Sperrpause 2,88 Tage? Sa 03.11.18 Mo 05.11.18

20 Fertigstellung der Zugänge / Anpassung an die 

best. Straßen / Rückbau Beleuchtungsanlagen 

auf Verladeterminal / Neubau Beleuchtung und

Energieversorgung Aufzüge

21,88 Tage? Mo 05.11.18 Mo 26.11.18

21 IBN BW 0-3 0 Tage Mo 26.11.18 Mo 26.11.18

28.10.

18.10. 07.07.

01.02. 05.03.

03.03. 05.03.
1 Spp. Kat 3

08.01. 28.02.

28.02. 14.05.

23.04. 26.04.
3 Spp. Kat.1

28.04. 30.04.
1 Spp. Kat 3

07.05. 12.05.
5 Spp Kat. 2

12.05. 14.05.
1 Spp Kat. 3

14.05. 19.05.
5 Spp Kat. 1

19.05. 21.05.
1 Spp Kat. 3

21.05. 26.10.

27.10. 29.10.
1 Spp Kat. 3

29.10. 03.11.
5 Spp Kat. 1

03.11. 05.11.
1 Spp Kat. 3

05.11. 26.11.

26.11.

Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

2018 2019

Vorgang Meilenstein Sammelvorgang Manueller Sammelvorgang

CO 13 - Ortsumgehung Ebersodrf bei Coburg

BW 0-3 (km 140,822) mit Aufzügen
Rahmenterminplan Unterlage 1.1

Stand: 30.06.2017 Seite 1

Projekt: Rahmenterminplan_CO13-BW 0-3_30062017.mpp 
Datum: 30.06.2017


