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A

A

Graben verfüllen

Bauphase 1  M. 1:200

Bauphase 2  M. 1:200

Endzustand  M. 1:200

Vorabmaßnahmen siehe Blatt 4/6

Bauphase 1:

- Baustelle einrichten

- Nach Verlegung des Straßenverkehrs von CO 13 alt auf CO 13 neu

  (nach Fertigstellung BW 0-1 incl. Straßenanlagen CO 13 neu):

    - Rückbau Bahnübergang bei Bahn-km 140,816

*)

- Rückbau Abspannseil und Beleuchtungsband l.d.B.

Hinweis: 

(Umgehungsleitung Rückbau vorraussichtlich Sommer 2017)

- evtl. Achse der Umgehungsleitung vor Ort feststellen - ggf. bei abgeschalteter Umgehungsleitung,

  danach die ersten Verbauträger festlegen und bei abgeschalterten Leitungen einbringen

Endzustand:

- Fertigstellen der Zugänge (Rampen und Treppen) - Beläge, Geländer, Stromversorgung und Straßenbeleuchtung usw.

- Straßenanlagen in Anschlussbereichen herstellen

- Baustelle räumen

- Inbetriebnahme der Anlage

-  Arbeiten in zwei längeren Sperrpausen (je ca. 36 Stunden):

- Drahtzugleitung trennen und aus dem Baufeld entfernen

- LST-Kabel und EEA (EWHA) Kabel aus der Kabelhilfsbrücke entfernen

- bauzeitlichen Kabeltrog sowie Querung rückbauen

- Gleis jochweise ausbauen

- HB demontieren

- Kabelbrücke demontieren

- Hilfsauflager rückbauen / Verbauten kürzen

- Gleis schließen incl. Erdarbeiten

- Kabel (LST , EEA (EWHA) in Kabeltrog in endgültige Lage verlegen und anschließen

- Drahtzugleitung in Führungsrollenständer am Randweg in endgültige Lage verlegen

- Rückbau des temporären Mastes N140-14c

Bauphase 2:

- Herstellung von Gleisüberfahrten für die Baufahrzeuge (Gleisausbohlung)

*)

- Herstellung der Verbauten

*)

- Herstellung Verbauten außerhalb Gleisanlage

- Erdaushub (z.T. unterhalb der HB)

- Schaffung der Bohr- und Rammebenen

*)

:

      - r.d.B. Verfüllung des best. Bahngrabens (incl. prov. Entwässerung)

- Streckenentwässerung erneuern/anpassen

*)

- Provisorien für die Drahtzugleitung vorbereiten

*)

- Herstellung Verbauten als HB-Auflager

- Arbeiten in zwei langen Sperrpausen (je ca. 36 Stunden): 

- Drahtzugleitung trennen und aus dem Baufeld entfernen

- LST-Kabel und EEA (EWHA) Kabel trennen und aus dem Baufeld entfernen

- Gleis jochweise ausbauen incl. Teilaushub

- Herstellung HB-Lagerung und HB montieren

- Kabelhilfsbrücke montieren

- Gleis schließen

- Kabel auf eine Kabelhilfsbrücke in einen bauzeitlichen Kabeltrog verlegen

- Drahtzugleitung über die Hilfsbrücke der Gleise verlegen (Darstellung s. Bauphase 2)

- 2 Gleisquerungen (bauzeitlich erstellen)

evtl. Autokran zum Einbau

der HB`s nicht dargestellt

(Strecke Eisenach-Lichtenfels; Str.-Nr.: 6311)
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Bauphase 3  M. 1:200

Bauphase 3:

- Bodenaustausch

 - Herstellung der Bodenplatte

- Herstellung Überbau der EÜ (in abgesenkter Lage)

- Überbau der EÜ anheben und Unterbauten vervollständigen

- Herstellung der Zugänge (Rampen und Treppen)

- Hinterfüllung  und Herstellung der Bauwerksentwässerung  mit

  Rückbau Verbau und Anschlüsse BW-Entwässserung an die Leitung der Streckenentwässerung

*) teilweise in Sperrpausen

1) ....

  siehe Draufsicht (Anlage 8.1.3.1)

23.11.2016 Monczak

Entfall Pumpenhaus, redaktionelle Änderungen

a)

03.2017 tr.

X:\01_Projekte\3533-CO 13 BW 0-3 Aufzug, Lph. 2,3,6\05-Vergabe\Bauwerkspläne_EÜ\\R-V-AP-0-140822.dwg

Hinweis:

Darstellung ohne Sparten Dritter (außer Entwässerung)

Baustelleneinrichtungsflächen siehe ges. Plan

Hinweis: LST- und TK-Leistungen werden dirch Dritte ausgeführt.

Koordinierung und fachtechnische Abstimmung durch AN-Brücke

Gilt nur für die Ausschreibung


