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Anmeldung einer Baumalinahme zur Integrierten Blindelung, zum Baukapazitdtsmanagement, zum Baubetriebsmanagement
Anmelder: Titel der BaumaRnahme: CO 13 - Ortsumgehung Ebersdorf bei Coburg (Bes. BU km 140,816 d. NB EU km 140,817) Le'sﬁ;‘l?;{:ril?f der
Name: Eliana Lorber .
Finanzierungsart: EKrG Anmeldedatum: Montag, 26. Juni 2017
Firma, OE: DB Netz AG, I.NVR-S-A (K)
Strasse: SandstraRe 38-40 Gewerk: Bricken Anmeldung zu: Baubetriebsmanagement
PLZ/Ort: | 90443 Nurnberg
Projektnummer(n): fur MaRnahme(n): BBP-Strecke(n): 77605
Rufnummer: 0049 911 219 36729
G.016177866 CO 13 - OU Ebersdorf b. Coburg VzG-Strecke(n): 6311
Mail: eliana.lorber@deutschebahn.com —
Streckenabschnitt(e): Creidlitz - Ebersdorf (Cobg)
Regionale Baubetriebsplanung: geplanter Baubeginn: 15.01.2018 geplantes Bauende: 17.12.2018
RB, OE Sid I.NP-S-K Mdchten Sie eine A-MalRBhahme anmelden, bitte im Tabellenblatt '‘Begriindung verspéatete
Anmeldung' den Grund der Nachmeldung angeben
Projektleiter: Wiedervorlage nach Eskalation (Nr.)
Name, OE Eliana Lorber, I.NVR-S-A (K) Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Bauherrenvertreter: Angaben zur. Mg— AAR-Nr. MalRnahmen-Kategorie: SOLL-Anmeldedatum: verspatete Anmeldung?
Leistungs- vorhanden? ‘ ‘
Name, OE| Nicole Kumpfmuller-B6hm, .LNVR-S-A abrechnung: Ja 4747
Aussagen zum Planungsstand: Zusétzliche Bemerkungen:
Planfeststellungsbeschluss liegt vor Ja Unterbrechung méglich? Nein ‘ Angabe der Ifd. Nr. von Seite 2 ff. Nachtarbeit moglich? Ja
Besetzung erforderlich? Ja ‘ Betriebsstelle(n) / Stellwerk(e): Creidlitz, Ebersdorf (Cobg)
Plangenehmigung ist erforderlich Nein Maschineneinsatz erforderlich? Ja ‘ Art der eingesetzten Maschine(n): Zweiwegebagger, Stopfmaschine, Bohrgerat
BU-Sperrungen erforderlich? Ja ﬂ VzG-Strecke und km des/der BU: VzG-Strecke: 6311, km 140,816
Entwurfsplanung ist genehmigt Anpassung der Oberleitung? Ja - Art der Anpassung: Umbau
Anpassung LST / Zusammenhangs- Art der Anpassung / .
arbeiten LST erforderlich? Ja ‘ Zusammenhangsarbeiten: Baufeldfreimachung / Umverlegung
Sicherungstechnisches Projekt . -
Aussagen zur finanziellen Absicherung: erforderlich? Nein _
Finanzmittel sind abgesichert Anlagen als Anhang: Ja ‘ Bsp.: Grobdarstellung Ba”f"‘b'a“f' Bitte Anlagen in den folgenden Datenblattern oder als separate Anlage beifiigen.
Bauzustands-, Lageplanskizzen
IAV betroffen? Nein APS-Gleise betroffen? Nein

Aussagen zur Logistikabwicklung

Logistik- und Versorgungsfahrten durch eingleisigen Abschnitt?

Mitwirkung Netzleiter
Baubetriebskoordinator: Hr. Kredel

(Name, e-mail, Datum)
28.04.2016

(gof. Anmerkungen fir die weitere baubetriebliche Planung hier eintragen)

Planungskoordination

Ag Fahrbahn

Ag LST

Ag E/M

durchgefihrt mit:

(Name, Datum)

Ag KIB

Ag Betrieb

Sonstige
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Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Anderungen / Abmeldungen

Anmeldung einer Baumal3nahme zur Integrierten Bundelung, zum Baukapazitatsmanagement und Baubetriebsmanagement

BaumafRnahm Vorschlag zur Geschwindigkeits- und
Baubedingte Infrastruktureinschrankungen, Art und Umfang der Arbeiten : 9 : Lichtraum- Bemerkungen
e aus IB/BK Betriebsweise .
beschrankungen
GWB / GWB v,
von bis vorgesghener vorgesehenes Sperrung / Wirkung Ggl Zs 8, L 2.B. Art der La-Stelle,
Beginn Ende Ggl Befehl, Bau-LU mit Unterbrechung mgl. nach [min]
Gleis- Gleis- leg ?ng o ol FZr_Tll_st / mest X, CIjElnsli:'hrhankung Anz. und Ausgabeorte fiir Ggl Bef,
: sperrung- sperr erford. aus sp, Strsp, des Licl traum_s nicht bedienbare APS-IAV-Gleise,
Ande- ID km km Zeit Bstg, im Betriebsgleis |, | ogistikfahrten im Betr-gl
rung | IB Ol aus Lf2 Lf3 durchgehend HV-Fuhrg., Vaul (GroRmaschine) i S
. . . : . - : . / zuséatzl. Personal erforderlich
Ifd Bundel- | VzG- von /in Spitze bis Spitze Art Dauer schichtweise [SG/ aufgeh. Signalabh.,
Nr [la] | BK ID Str. La Betriebsstelle Grz Betriebsstelle Grz der Arbeiten [Std.] Datum Zeit Datum Zeit in Zugpausen freie Strecke] Dstruhe Via (ja/ nein, Art)
oL . Sig P1 und T .
1 BK 6311 Gleis Creidlitz Sig G p2 km Ebersdorf (Cobg)| P2km Neubay der 4x6h Mo 15.01.18 | 22:30 | Fr 19.01.18 4:30 schichtweise NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Mastgurndungen Ug aus
e . Sig P1 und S alinhe :
2 BK 6311 |C11S Creiditz  [S9SP2KM Epersdorf (Cobg)| P2km |2 Abspannmaste stellen |  2x6h | M019.02.18 | 22:30 | Mi21.02.18 | 4:30 schichtweise NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung mdglich: Nein
sperr 135,260 140.870 Ug aus
. ) Sig P1 und |Flachmast stellen / e
3 BK 6311 Gleis Creidlitz Sig G p2 kM| ehersdorf (Cobg)| P2km |Kettenwerk Ubernehmen 2x6h Mi 21.02.18 | 22:30 | Fr23.02.18 4:30 schichtweise NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140.870 N Ug aus
, / Rickbau
el . Sig P1 und TR ;
4 BK 6311 |C11S creiditz  [S9SP2KM Epersdorf (Cobg)| P2km  |BSL auflegen 1x4,5h | Fr23.02.18 | 23:30 | Sa24.02.18 | 4:00 durchgehend NCR - NEC Dienstruhe Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
oL . Sig P1 und . L .
5 BK 6311 Gleis Creidlitz Sig G p2 km Ebersdorf (Cobg)| P2km |BU Auflassung 1x35h Sa03.03.18 | 17:30 | M0 05.03.18 | 4:30 durchgehend NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
el . Sig P1 und A T AR ;
6 BK 6311 |C11S Creiditz 5198 P2k Epersdorf (Cobg) | P2km | rovisorien fur die 3x5h | M023.04.18 | 23:30 | D026.04.18 | 4:30 schichtweise NCR - NEC Dienstruhe Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 |Drahtzugleitung Ug aus
oL . Sig P1 und _ T .
7 BK 6311 Gleis Creidlitz Sig G p2 km Ebersdorf (Cobg)| P2km Herstf:llung der Str. 1x35h Sa28.04.18 | 17:30 | Mo 30.04.18 4:30 durchgehend NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung moglich: Nein
sperr 135,260 140,870 |Entwasserung Ug aus
oL . Sig P1 und T .
8 BK 6311 Gleis Creidlitz Sig G p2 km Ebersdorf (Cobg)| P2km |Herstellung Verbauten 4x6h Mo 07.05.18 | 22:30 | Fr 11.05.18 4:30 schichtweise NCR - NEC Dienstruhe Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
oL . Sig P1 und L .
9 BK 6311 Gleis Creidlitz Sig G p2 km Ebersdorf (Cobg)| P2km |[Herstellung Verbauten 1x7h Fr 11.05.18 | 22:30 | Sa 12.05.18 5:30 durchgehend NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
oL . Sig P1 und e .
10 BK 6311 Gleis Creidlitz S19 G P2 kM| ersdorf (Cobg)| P2km [Einbau 1. Hilfsbriicke 1x35h Sa12.05.18 | 17:30 | M0 14.05.18 | 4:30 durchgehend NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
oL . Sig P1 und o .
11 BK 6311 Gleis Creidlitz Sig G p2 kM| Epersdorf (Cobg)| P2km |Arbeiten im Gleisbereich 4x5h Mo 14.05.18 | 22:30 | Fr18.05.18 4:30 schichtweise NCR - NEC Dienstruhe Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
oL . Sig P1 und . .
12 BK 6311 | Ol creidiitz |59 S P2k Epersdorf (Cobg)| P2km  |Arbeiten im Gleisbereich | 1x4,5h | Fr18.05.18 | 23:30 | Sa19.05.18 | 4:00 durchgehend NCR - NEC Dienstruhe Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140.870 Ug aus
e . Sig P1 und S alinhe :
13 BK 6311 |C11S Creiditz ~ [S9SP2 KM Epersdorf (Cobg)| P2km  |Einbau 2. Hilfsbriicke 1x35h | Sa19.05.18 | 17:30 | Mo 21.05.18 | 4:30 durchgehend NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung mdglich: Nein
sperr 135,260 140.870 Ug aus
o . Sig P1 und . .
14 BK 6311 |C11S Creiditz  [S9SP2 KM Epersdorf (Cobg)| P2km  |Ausbau 1. Hilfsbriicke 1x35h | Sa27.10.18 | 17:30 | M029.10.18 | 4:30 durchgehend NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung mdglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
e . Sig P1 und S linh- :
15 BK 6311 |C11S Creiditz  [S9SP2 KM Epersdorf (Cobg)| P2km  |Arbeiten im Gleisbereich |  4x5h | M029.10.18 | 23:30 | Fro02.11.18 | 4:30 schichtweise NCR - NEC Dienstruhe Nein Unterbrechung mdglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
oL . Sig P1 und L .
16 BK 6311 Gleis Creidlitz Sig G p2 km Ebersdorf (Cobg)| P2km |Arbeiten im Gleisbereich 1x4,5h Fr02.11.18 | 23:30 | Sa03.11.18 4:00 durchgehend NCR - NEC Dienstruhe Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 Ug aus
oL . Sig P1 und ; - . .
17 BK 6311 |C11S Creiditz |S198 P2k Epersdorf (Cobg) | P2km  |AuSPaU 2. Hilfsbricke/ 1y e | 55031118 | 17:30 | Mo05.11.18 | 4:30 durchgehend NCR - NEC Strsp Nein Unterbrechung maglich: Nein
sperr 135,260 140,870 |RUckbau Trenner Ug aus
18 BK 6311 | La Creidlitz km 140,717 | Ebersdorf (Cobg) | km 140,917 |Belastungs La 1x24h Mo 05.11.18 | 4:30 Mi 07.11.18 4:30 durchgehend 70 Nein Unterbrechung mdglich: Nein
Gleis- . Sig G p2 km Sig P1 und . . . .
19 BK 6311 sperr Creidlitz 135.260 Ebersdorf (Cobg)| P2km [Belastungsstopfgang 06:00 S016.12.18 | 22:30 | M0 17.12.18 4:30 durchgehend Dienstruhe Nein Unterbrechung mdglich: Nein
’ 140,870

Sonstige Einschrankungen

(Hinweis: "Sonstige Einschrankungen” sind gemaf Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber fir die 6rtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zahlen beispielsweise:

Bahnibergéngen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschrankungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.)

nicht nutzbare Rangierwege fur Zugpersonal, Dauer der Sperrung von
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