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Bauphase 1: ‘ - Arbeiten in zwei langen Sperrpausen (je ca. 36 Stunden):
Efmmrich ten \ i - Drahtzugleitung trennen und aus dem Baufeld entfernen 1
- Nach Verlegung des StraRenverkehrs von CO 13 alt auf CO 13 neu 'UJ - LST-Kabel und EEA (EWHA) Kabel trennen und aus dem Baufeld entfernen ’03
(nach Fertigstellung BW 0-1 incl. StraBenanlagen CO 13 neu): - Schaffung der Bohr- und Rammebenen: - Gleis jochweise ausbauen incl. Teilaushub Bauphase 2: .
- Riickbau Bahniiberaana bei Bahn-km 140.816") - r.d.B. Verfiillung des best. Bahngrabens* (incl. prov. Entwasserung) - Herstellung HB-Lagerung und HB montieren - Herstellung von Gleisiberfahrten fiir die Baufahrzeuge (Gleisausbohlung) )
- Riickbau AbspannseiIgunngeIeuchtungsbané 1.d.B - Streckenentwasserung erneuern/anpassen . - Kabelhilfsbriicke montieren - Herstellung der Verbauten”
T - Provisorien fiir die Drahtzugleitung vorbereiten ) - Gleis schlieen - Herstellung Verbauten auRerhalb Gleisanlage
- Kabel auf eine Kabelhilfsbriicke in einen bauzeitlichen Kabeltrog verlegen - Erdaushub (z.T. unterhalb der HB)

Hinweis: (Umgehungsleitung Riickbau vorraussichtlich Sommer 2017) - HerStellung Verbauten als HB-Aquager
— - Drahtzugleitung lber die Hilfsbriicke der Gleise verlegen (Darstellung s. Bauphase 2)

- evtl. Achse der Umgehungsleitung vor Ort feststellen - ggf. bei abgeschalteter Umgehungsleitung, 2 Glei b itlich erstell
danach die ersten Verbautrager festlegen und bei abgeschalterten Leitungen einbringen ) eisquerungen (bauzeitlich erstellen)

Bauphase 3 M. 1:200
Hinweis:
E n d Z u Sta n d M . 1 . 2 O O Fir die Aussteifung des Verbaus miissen weitestgehend Aussteifungen verwendet
werden. Erforderliche Riickverankerungen ( Erdanker) sind grundsatzlich nurim
Bahngrund mdglich. Ein evtl. Einbau von Riickverankerungen tber den DB-Grund
hinaus, ist nur in Abstimmung mit dem AG vorzunehmen.
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== 2 vortaussichtich Sommer 2017 - EU (BW 0-3 mit Aufziigen)
l/;/:;g;ﬁmg TK-Kabel nach Bahn km ca. 140,822
(Lage unbgﬂg de.r U"te"f“h“gqg (Strecke Eisenach-Lichtenfels; Str.-Nr.: 6311)
nnt; Kabeltrog 1)) M =1:200
Bauablauf - Bauphasen 1-3 und Endzustand
Aufgestellt: | andratsamt Coburg
Fachbereich Tiefbau
@W tausch - Arbeiten in zwei langeren Sperrpausen (je ca. 36 Stunden):
- HO etnﬁus agSCB g att _ Drahtzugleitung trennen und aus dem Baufeld entfernen //f//’// .............................................
- nersteliung ger bodenplatte , - LST-Kabel und EEA (EWHA) Kabel aus der Kabelhilfsbriicke entfernen Coburg, den
- Herstellung Uberbau der EU (in abgesenkter Lage) ) - bauzeitlichen Kabeltrog sowie Querung riickbauen
- Uberbau der EU anheben und Unterbauten vervollstandigen - Gleis jochweise ausbauen
- Herstellung der Zugange (Rampen und Treppen) - HB demontieren
- Hinterflllung und Herstellung der Bauwerksentwésserung mit - Kabelbriicke demontieren Endzustand:
Rickbau Verbau und Anschlisse BW-Entwassserung an die Leitung der Streckenentwasserung - Hilfsauflager riickbauen / Verbauten kiirzen - Fertigstellen der Zugange (Rampen und Treppen) - Belage, Gelander, Stromversorgung und StraRenbeleuchtung usw.
- Gleis schlieRen incl. Erdarbeiten - StraRenanlagen in Anschlussbereichen herstellen
- Kabel (LST, EEA (EWHA) in Kabeltrog in endgiiltige Lage verlegen und anschlieRen - Baustelle raumen
- Drahtzugleitung in Fiihrungsrollensténder am Randweg in endgiltige Lage verlegen - Inbetriebnahme der Anlage
*) teilweise in Sperrpausen
- siehe Draufsicht (Anlage 8.1.3.1)

- Riickbau des temporaren Mastes N140-14¢c
X:\01_Projekte\3533-CO 13 BW 0-3 Aufzug, Lph. 2,3,6\05-Vergabe\Bauwerksplane_EU\R-V-AP-0-140822.dwg




