CO 13 - Ortsumgehung Ebersodrf bei Coburg Rahmenterminplan Unterlage 1.1
BW 0-3 (km 140,822) mit Aufziigen
Nr. Vorgangsname Bemerkungen Dauer Anfang Fertig stellen 2018 2019
Sep Okt ‘ Nov ‘ Jan ‘ Feb ‘ Mrz ‘ Apr ‘ Mai ‘ Jun ‘ Jul Aug Sep Okt ‘ Nov ‘ Dez Jan
1 |/CO 13 - Ortsumgehung Ebersdorf 404,88 Tage? Mi 18.10.17 Mo 26.11.18
2 IBN CO 13 1Tag? Sa28.10.17 Sa28.10.17
¢—28.10.
3 Ausfiihrung BW 0-3 (Eisenbahnbriicke und 404,88 Tage? Mi 18.10.17 Mo 26.11.18
Zusammenhangsleistungen) v
4 AP (Erstellung / Priifungen / Freigabe) 263 Tage Mi18.10.17 Sa 07.07.18
18,10, ., 07.07.
5 Ausfiihrung vor Ort 322,88 Tage? Mo 08.01.18 Mo 26.11.18
6 Riickbau BU 140,81 2.T.in Sperrpause 32,88 Tage? D0 01.02.18 Mo 05.03.18 <
01.02. Co—— 05.03
7 BU Auflassung in Sperrpause 2,88 Tage?  Sa 03.03.18 Mo 05.03.18 1Spp. Kat 3
03.03. @ 05.03.
8 Baustelle einrichten 51,88 Tage? Mo 08.01.18 Mi28.02.18
03.01. EEEEE— 28.02.

9 Streckenentwdasserung anpassen / Provisorien z.T.in Sperrpause 75,88 Tage  Mi28.02.18 Mo 14.05.18
fir die Drahtzugleitung vorbereiten 28.02. (— 14.05.

10 Provisorien Drahtzugleitung im Gleisbereich  in Sperrpause 3,88 Tage? Mo 23.04.18 Do 26.04.18 3 Spp. Kat.1

23.04. @ 26.04.

11 Herstellung der Streckenentwasserung im in Sperrpause 2,88 Tage Sa 28.04.18 Mo 30.04.18 1 Spp. Kat 3
Gleisbereich 28.04. @ 30.04.

12 Herstellung der Vebauten in Sperrpause 5,88 Tage? Mo 07.05.18 Sa 12.05.18 5 Spp Kat. 2

07.05. gg 12.05.

13 Einbau der Hilfsbriicke (fur das Streckengleis) in Sperrpause 2,88 Tage Sa 12.05.18 Mo 14.05.18 1Spp Kat.3

12.05. g 14.05.
14 Arbeiten im Gleisbereich in Sperrpause 5,88 Tage? Mo 14.05.18 Sa 19.05.18 5 Spp Kat. 1
14.05. ggg 19.05.
15 Einbau der Hilfsbricke (fir das in Sperrpause 2,88 Tage?  Sa 19.05.18 Mo 21.05.18 1 Spp Kat. 3
Uberholungsgleis inkl. Verlegung 19.05. @ 21.05.
Drahzugleitung / DB-Kabel / Umverlegung der
50Hz Kabel (Weichenheizung))
16 EU unter Hilfsbriicke / Aufziige und Treppen 158 Tage? Mo 21.05.18 Fr26.10.18
21.05. 26.10.
17 Ausbau der Hilfsbricke (fur das in Sperrpause 2,88 Tage?  Sa27.10.18 Mo 29.10.18 1Spp Kat. 3
Uberholungsgleis / Drahtzugleitung / DB-Kabel 27.10. @ 29.10.
/ Erdarbeiten / Verlegung der 50 Hz Kabel fir
Endzustand)
18 Arbeiten im Gleisbereich in Sperrpause 5,88 Tage? Mo029.10.18 Sa03.11.18 5 Spp Kat. 1
29.10. gg 03.11.

19 Ausbau der Hilfsbriicke (fiir das Streckengleis / in Sperrpause 2,88 Tage?  Sa03.11.18 Mo 05.11.18 1 Spp Kat. 3
Erdarbeiten / inkl. Riickbau bauzeitl. 03.11. g 05.11.
OLA-Trenner)

20 Fertigstellung der Zugénge / Anpassung an die 21,88 Tage? Mo005.11.18 Mo 26.11.18
best. StraRen / Riickbau Beleuchtungsanlagen 05.11. 26.11.
auf Verladeterminal / Neubau Beleuchtung und
Energieversorgung Aufziige

21 IBN BW 0-3 0 Tage Mo 26.11.18 Mo 26.11.18 L

& 26.11.
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