
Richtlinie

Betrieb und Bau koordinieren

Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement

Ja

BÜ-Sperrungen erforderlich? Ja

Ag E/M

28.04.2016

(ggf. Anmerkungen für die weitere baubetriebliche Planung hier eintragen)

VzG-Strecke und km des/der BÜ:

Ja

Creidlitz - Ebersdorf (Cobg)

Maschineneinsatz erforderlich?

 

Art der Anpassung:

Bitte Anlagen in den folgenden Datenblättern oder als separate Anlage beifügen.

Anpassung der Oberleitung?

geplantes Bauende:

Creidlitz, Ebersdorf (Cobg)

Ag LST

Planungskoordination 

durchgeführt mit:
(Name, Datum)

Nachtarbeit möglich?

Art der eingesetzten Maschine(n):

Besetzung erforderlich?

Nein

IAV betroffen?

Betriebliche Folgen bei 

Nichtdurchführbarkeit der 

Maßnahme:

Art der Anpassung / 

Zusammenhangsarbeiten:

Strasse: 

Ja

Betriebsstelle(n) / Stellwerk(e):

 

Eliana Lorber

0049 911 219 36729

Finanzierungsart:

Gewerk:

Maßnahmen-Kategorie:

Montag, 26. Juni 2017

VzG-Strecke(n):

BBP-Strecke(n):
Rufnummer: 

Unterbrechung möglich? Angabe der lfd. Nr.  von Seite 2 ff.

4747

G.016177866

JaFinanzmittel sind abgesichert

Mail: 

RB, OE 

Mitwirkung 

Baubetriebskoordinator:
(Name, e-mail, Datum)

Plangenehmigung ist erforderlich

Netzleiter

Hr. Kredel

PLZ / Ort: 

Projektnummer(n):

verspätete Anmeldung?

CO 13 - OU Ebersdorf b. Coburg

Baubetriebsmanagement

77605

Möchten Sie eine A-Maßnahme anmelden, bitte im Tabellenblatt 'Begründung verspätete 

Anmeldung' den Grund der Nachmeldung angeben

Streckenabschnitt(e):

90443

Anmeldung zu:

Nürnberg

Anmeldedatum:

für Maßnahme(n):

BrückenSandstraße 38-40

EKrG

Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement

Anmelder: Titel der Baumaßnahme: 

Firma, OE: DB Netz AG, I.NVR-S-A (K)

Name: 

Leistungsmenge der 

Hauptarbeit:
CO 13 - Ortsumgehung Ebersdorf bei Coburg (Bes. BÜ km 140,816 d. NB EÜ km 140,817)

Baubetriebsplanung, Betra und La

406.1104V01

Seite 1

Bahnbetrieb

  

Ja

Ja

Süd

Wiedervorlage nach Eskalation (Nr.)

I.NP-S-K

Kostenübernahme-

erklärung vorhanden?
Angaben zur 

Leistungs-

abrechnung:

Entwurfsplanung ist genehmigt

eliana.lorber@deutschebahn.com

SOLL-Anmeldedatum:

Angaben durch die Baubetriebsplanung:

geplanter Baubeginn: 15.01.2018 17.12.2018

6311

Regionale Baubetriebsplanung:

Eliana Lorber, I.NVR-S-A (K)

Aussagen zum Planungsstand:

JaPlanfeststellungsbeschluss liegt vor

AAR-Nr.

Projektleiter:

Name, OE

Nein

Bauherrenvertreter:

Name, OE Nicole Kumpfmüller-Böhm, I.NVR-S-A

SAP-Auftrag 

vorhanden?

Ja

Zusätzliche Bemerkungen:

Ja

Aussagen zur finanziellen Absicherung:

Zweiwegebagger, Stopfmaschine, Bohrgerät

VzG-Strecke: 6311, km 140,816

Umbau

Baufeldfreimachung / Umverlegung

Sicherungstechnisches Projekt 

erforderlich?
Nein

Anpassung LST  / Zusammenhangs-

arbeiten LST erforderlich?

Nein

Logistik- und Versorgungsfahrten durch eingleisigen Abschnitt?
vzul / vLa 

Ag KIB

Ag Betrieb

Sonstige

Aussagen zur Logistikabwicklung

ab

Bsp.: Grobdarstellung Bauablauf,

Bauzustands-, Lageplanskizzen

APS-Gleise betroffen? Nein

Ja

Anlagen als Anhang: Ja

ergänzende

Angaben

Ag Fahrbahn
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Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

18

4:30 durchgehend NCR - NEC Strsp Nein
Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Ausbau 2. Hilfsbrücke / 

Rückbau Trenner
1x35h Sa 03.11.18 17:30 Mo 05.11.186311

Gleis-

sperr
Creidlitz

Sig G p2 km 

135,260
Ebersdorf (Cobg)

durchgehend NCR - NEC Dienstruhe Nein
Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus
Arbeiten im Gleisbereich 1x4,5h Fr 02.11.18 23:30 Sa 03.11.18 4:00

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

16 6311
Gleis-

sperr
Creidlitz

Sig G p2 km 

135,260
Ebersdorf (Cobg)

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

4:30 schichtweise NCR - NEC Dienstruhe Nein
Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Arbeiten im Gleisbereich 4x5h Mo 29.10.18 23:30 Fr 02.11.18

Nein
Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

15 6311
Gleis-

sperr
Creidlitz

Sig G p2 km 

135,260
Ebersdorf (Cobg)

Mo 29.10.18 4:30 durchgehend NCR - NEC StrspEbersdorf (Cobg)
Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Ausbau 1. Hilfsbrücke 1x35h Sa 27.10.18 17:30

Nein
Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

14 6311
Gleis-

sperr
Creidlitz

Sig G p2 km 

135,260

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Einbau 2. Hilfsbrücke 1x35h Sa 19.05.18 17:30 Mo 21.05.186311
Gleis-

sperr
Creidlitz

Sig G p2 km 

135,260
Ebersdorf (Cobg)

Nein
Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus
Herstellung Verbauten 4x6h Mo 07.05.18 22:30 Fr 11.05.18 4:30

Datum

vorgesehener

Beginn

8 6311
Gleis-

sperr

17:30

4:00

4:30

schichtweise4:3022:30 Fr 23.02.18

schichtweise

4:30

Mo 05.03.18

17:30

Sa 12.05.18

vorgesehenes

Ende

Fr 19.01.18

NCR - NEC

NCR - NECDo 26.04.18 4:30 schichtweise

23:30

Nein

NCR - NECdurchgehend

Strsp

Strsp

Dienstruhe Nein

Strsp

4:30

Sa 24.02.18

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus
Nein

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus
Nein

NCR - NEC

3x5h

durchgehendSa 03.03.18 17:30

NCR - NEC

Zeit

Sperrung / Wirkung

durchgehend

4:30

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

Baubetriebsplanung, Betra und La

4x6h

2x6h schichtweise NCR - NECMi 21.02.18 4:30Mo 19.02.18

NCR - NEC

Creidlitz
Sig G p2 km 

135,260

406.1104V01

Sig G p2 km 

135,260

Sig G p2 km 

135,260

Ebersdorf (Cobg)

Strsp

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

Neubau der 

Mastgürndungen
schichtweise NCR - NEC NeinStrsp

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement

22:30

22:30

Gleissperrungen  --  Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung  --  Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Flachmast stellen / 

Kettenwerk übernehmen 

/ Rückbau

Ebersdorf (Cobg)
Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Mi 21.02.18

BSL auflegen Fr 23.02.18

Ebersdorf (Cobg)

Provisorien für die 

Drahtzugleitung

Sig G p2 km 

135,260

Ebersdorf (Cobg)

2x6h

Sig G p2 km 

135,260

Herstellung der Str.-

Entwässerung

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Ebersdorf (Cobg)

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

1x4,5h

Mo 15.01.18

Creidlitz
Gleis-

sperr

Gleis-

sperr

Gleis-

sperr
Creidlitz

Creidlitz

Bahnbetrieb

7

6

6311

6311

5

3 6311

6311

1 6311

Ände-

rung

[ja]

10

9

4

Creidlitz

19

12

11

13

17

6311

IB

BK

Art  

der Arbeiten

2

Gleis-

sperrung-

ID

Bündel-

ID

lfd

Nr

BÜ Auflassung

2 Abspannmaste stellenEbersdorf (Cobg)
Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Gleis-

sperr

Gleis-

sperr

Betrieb und Bau koordinieren

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Zeit

6311

Sig G p2 km 

135,260
Ebersdorf (Cobg)

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Baumaßnahm

e aus IB / BK

Gleis-

sperr

Gleis-

sperr

bis

Betriebsstelle

Sig G p2 km 

135,260
Ebersdorf (Cobg)

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Vorschlag zur 

Betriebsweise

erford.

Zeit

Dauer

[Std.]

Geschwindigkeits- und 

Lichtraum-

beschränkungen

bis 

Sig

W

km

Lf3

Spitze

Grz

Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten

von / in

Betriebsstelle

VzG-

Str.

6311

6311

Gleis-

sperr

durchgehend

schichtweise

in ZugpausenDatum

Creidlitz

Creidlitz

Sig G p2 km 

135,260

Fr 11.05.18

4x5h

Bemerkungen

Gleis-

sperr

Gleis-

sperr
6311

6311

Gleis-

sperr

1x7h

Sa 28.04.181x35h

1x35h

23:30

Anmeldung zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement

von 

Sig

W

km

Lf2

Spitze

Grz

Gleis-

sperr

Ol aus

La

Seite 2

(Hinweis:  "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise:  nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von 

Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen. )

22:30

Sig G p2 km 

135,260
Ebersdorf (Cobg)

Herstellung Verbauten 

Ebersdorf (Cobg)

1x35h

Gleis-

sperr

Mo 14.05.18

Mo 23.04.18

Mo 30.04.18

Sonstige Einschränkungen

Creidlitz

6311

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Creidlitz

GWB / GWB v,

Ggl Zs 8,

Ggl Befehl,

FZmst / FZmst X,

Tsp, Strsp,

Bstg,

HV-Führg.,

aufgeh. Signalabh.,

Dstruhe

Ol

aus

[SG /

freie Strecke]

z.B. Art der La-Stelle, 

Unterbrechung mgl. nach [min],

Anz. und Ausgabeorte für Ggl Bef, 

nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, 

Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., 

zusätzl. Personal erforderlich

Bau-LÜ mit

Einschränkung

des Lichtraums

im Betriebsgleis

(Großmaschine)

(ja / nein, Art)

vzul

  /

vLa

Ebersdorf (Cobg)

Sig G p2 km 

135,260

Sig G p2 km 

135,260

Creidlitz

Creidlitz

Ebersdorf (Cobg)

Ebersdorf (Cobg)

Creidlitz

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Creidlitz
Sig G p2 km 

135,260

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Einbau 1. Hilfsbrücke

Sig P1 und 

P2 km 

140,870

Arbeiten im Gleisbereich

Arbeiten im Gleisbereich
Sig G p2 km 

135,260

5:30

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus
Nein

Nein
Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

Dienstruhe

Dienstruhe

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus
durchgehend NCR - NEC Strsp

Nein

Nein

NCR - NEC Strsp

Mo 14.05.18 22:30 Fr 18.05.18

Fr 18.05.18

4:30

Dienstruhe4:30 schichtweise NCR - NEC

23:30 Sa 19.05.18 4:00

Belastungsstopfgang So 16.12.18 22:30 Mo 17.12.1806:00

1x4,5h

4:30

Dienstruhe

Dienstruhedurchgehend NCR - NEC

durchgehend NCR - NEC Strsp

Sa 12.05.18

Nein

Nein

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

Unterbrechung möglich: Nein

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

Unterbrechung möglich: Nein                

Ug aus

durchgehend

durchgehend

Nein

6311 La Creidlitz km 140,717 Ebersdorf (Cobg) km 140,917 Belastungs La 1x24h Mo 05.11.18 4:30 Mi 07.11.18 4:30 durchgehend 70 Nein Unterbrechung möglich: Nein
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