Informationsvorlage

Fachbereich: FB Z3 Finanzen Datum: 02.09.2024
Berichterstattung: | Alt, Jirgen AZ: FB 43
Vorlage Nr.: |116/2024
Beratungsfolge Termin Behandlung
Bauausschuss 17.09.2024 offentlich

Tiefbaumalnahmen des Landkreises Coburg;
Sachstandsbericht zu den derzeit laufenden BaumalRnahmen

Neue Sachverhalte sind blau ergénzt

1. Radwege - Unterstiitzung der Kommunen beim Radwegebau
HHSt 1. 5922.9501

KreisstralRe CO 1 i Neuanlage Radwegeverbindung Maintal i Itzgrund
GemeinschaftsmalRnahme mit dem Landkreis Lichtenfels, den Gemeinden
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VZ 2021: 1 229 Kfz/24h, 67 SV (— 55 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 1.310 Kfz/24h, 67 SV (= 5,11 %)

An die Gemeinde Itzgrund wurde ein Teilbetrag der Landkreisbeteiligung in Hohe von
13.000 U4 ausbezahlt. Der Restbetrag bi
Verwendungsnachweises Uberwiesen.
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KreisstrafRen, Deckenbau allgemein
HHSt 1.6500.9501

KrelsstraBe CO 217 Deckenbau |n dgr oD Weltramsdorf
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Verkehrsmonltorlng 2020: 1 005 Kfz/24h 48 SV (= 4,8 %)
Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wird erst im Winter 2024 erfolgen.

Wegen der derzeit laufenden ErschlieBungsmalnahme der Gemeinde am Baugebiet
ATruckenbachf i st di eauskheiged numim Brihghr 20085 Deckenb
vorgesehen.

Kreisstrale CO 161 Deckenba(t);_in der OD Ro/thenberg

e Deckenbau 2022
lCO 16 - OD Rothenberg

Gemeinschaftsmalinahme
mit Stadt Seflach
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Verkehrsmonltorlng 2020 682 Kfz/24h, 38 SV (= 5,6 %) Ortsbeglnn bis CO 6

Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, 33 SV (= 3,9 %) CO 6 bis Ortsende

Die Arbeiten fUr die Stadt Sel3lach (Kanal- und Wasserleitungsneubau) sind bereits
abgeschlossen und es wurde mit den Stral3enbauarbeiten begonnen. Diese gehen
gut voran, aktuell werden die Bordsteine und Muldenrinnen hergestellt.

Die Arbeiten sollen planmafig bis Mitte Oktober 2024 komplett beendet sein. Aktuell
zeichnet sich keine Kosteniberschreitung ab.
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KreisstraBe CO 111 Deckenbau vom Stiefvater bis zum Siemenskreisel
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VZ 2021: 3.123 Kfz/24h, 276 SV (= 8,8 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 3.321 Kfz/24h, 265 SV (= 7,98 %)

Ist bei entsprechender Haushaltlage erst fur die Ausfiihrung in 2025 vorgesehen und
mit der Neuanlage der Linksabbiegespur fir das Gewerbegebiet Neustadt 2 durch die
Stadt Neustadt abzustimmen.

0
Deckenbau 2024
CO 14 - Sanierung
Mooskreisel
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VZ 2021: 1.982 Kfz/24h, 55 SV (= 2,8 %)
Verkehrsmonitoring 2023: 2.116 Kfz/24h, 55 SV (= 2,60 %)

Ist bei entsprechender Haushaltlage erst fur die Ausfuhrung in 2025 vorgesehen.
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Kreisstrafle CO 27 i Deckenbau von Kreisverkehr bis Stadtgrenze
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Deckenbau 2024
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Verkehrsmonitoring 2020: 7.827 Kfz/24h 204 SV (= 2,6 %)
Ist bei entsprechender Haushaltlage erst fur die Ausfiihrung in 2025 vorgesehen.

KreisstraRe CO 2, Beteiligung am Umbau Einmundung St 2202 in
Weitramsdorf
HHSt 1.6502.9501

Verkehrsmonitoring 2020: 1.005 Kfz/24h, 48 SV (= 4,8 %)

Wegen der angespannten Haushaltslage wird die Gemeinschaftsmafinahme von
Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinde Weitramsdorf zundchst zuriickgestellt.
Eine Neuaufnahme in den Investitionsplan erfolgt erst nach Ankiindigung des
Staatlichen Bauamtes, die Planungen aufzunehmen.



Seite 5 zur Vorlage 116/2024

KreisstralRe CO 4, Ausbau OD Bad Rodach Richtung Heldritt
HHSt 1.65(_)4.9502 .
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Verkehrszahlung 2021 2 329 Kfz/24h 60 SV (— 2,6 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 2.486 Kfz/24h, 59 SV (= 2,37 %)

Die Schlussrechnung der die Firma Hildburgh&duser Baugesellschaft, Hildburghausen
ist Ende Juli 2024 vorgelegt worden und wird derzeit vom Ingenieurbiiro Strunz,
Bamberg geprift. Es zeichnet sich keine wesentliche Kostentiberschreitung ab.

Kreisstrafle CO 4, Bricke tber den Hahnfluss in Heldritt
HHSt 1. 6504 9504 _ N

CO4 Heldrltt sabter B4
B Ersatzneubau Hetschbachbrucke R

Verkehrszahlung 2021 628 Kfz/24h 18 SV ( 2,9 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 672 Kfz/24h, 18 SV (= 2,68 %)

Wegen der angespannten Haushaltslage wird die Ma3nahme zun&chst
zuriickgestellt. Im Zuge der laufend durchzufiihrenden Brickenprifungen ist bei
Erreichen der Warnschwelle des Bruckenzustandes die Neuaufnahme in den
Investitionsplan zu berlcksichtigen.
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KreisstraRe CO 4, Ausbau Weidach - Stadtgrenze
HHSt 1
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Verkehrszahlung 2021: 1.212 Kfz/24h, 82 SV (= 6,8 %)
Verkehrsmonitoring 2023: 1.290 Kfz/24h, 78 SV (= 6,05 %)

Der Bauentwurf durch das Blro Koenig + Kihnel, Weidach wird im Jahr 2025 bei der
Regierung eingereicht. Es ist noch abzustimmen, ob die CO 4s von der Stadt Coburg
ebenfalls mit einem stral3enbegleitenden Geh- und Radweg ausgebaut werden soll.

Der Bau ist im Jahr 2026 vorgesehen

Kreisstrafle CO 4, St 2205. KVP bei Wiesenfeld
HHSj[\l.6504.9810
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St 2205 Landesgrenze - Bad Rodach - Coburg - B 4
Verlegung nérdlich Coburg, BA Il
von Bau-km 0+000 bis Bau-km 5+235

/Bl Richtung Weidach

Ast Wiesenfeld VZ 2021: 2.458 Kfz/24h, 161 SV (= 6,6 %)
Ast Weidach VZ 2021: 1.212 Kfz/24h, 82 SV (= 6,8 %)
Die GemeinschaftsmalRnahme wurde durch das Staatliche Bauamt durchgeftihrt und
vorfinanziert. Die Arbeiten sind in diesem Neubaubereich der St 2205 abgeschlossen,
die Verkehrsfreigabe erfolgte am 28.08.2023. Nach Vorlage der Zusammenstellung
des Kostenanteiles des Landkreises an der Gemeinschaftsmaf3nahme kann der VN
erstellt werden.
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KreisstraRe CO 6, Ausbau OD Heilgersdorf, Kirche Richtung Rothenberg
HHSt 1.6506.9502 )
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Verkehrsmonltorlng 2020 437 Kfz/24h 21 SV (— 4,8 %)

Der Bauentwurf wird derzeit vom Bliro Koenig und Kihnel, Weidach fertiggestellt und
soll noch im Herbst 2024 bei der Regierung eingereicht werden. Parallel dazu werden
die Vereinbarungen zum Grunderwerb eingeholt. Die Ausschreibung ist fir Frihjahr
2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden Uber ein Jahr dauern und sollen im
Sommer 2025 beginnen (bis Ende 2026).

KreisstraRe CO 9, Briicke lUiber die Alster Heilgersdorf-Sel3lach
HHSt 1.65009. 9503
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Verkehrszahlung 2021 495 Kfz/24h 23SV (= 4 7 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 529 Kfz/24h, 23 SV (= 4,35 %)

Die Baumal3hahme wurde am 25.10.2023 abgeschlossen. Derzeit wird der
Verwendungsnachweis erstellt. Die Vermessung ist in Bearbeitung.
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KreisstraRe CO 10, Ampelanlage Hassenberg
I,?HSt 1.6510.9630
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hlu 021: 1.424 Kfz/24h, 73 SV (= 5,1 %
Verkehrsmonitoring 2023: 1.517 Kfz/24h, 70 SV (= 4,61 %)

Aus Grunden der Verkehrssicherheit soll am Schlossberg in der Kurve bei der Kirche
kein Begegnungsverkehr mehr zugelassen werden. Die vorgesehene Lésung mit
einer APf°rtnerampelfi wird derzeit abd
die angedachte Variante einer Lichtsignalanlage mit Funk nicht realisierbar ist, muss
zur Stromversorgung der Lichtsignalanlage noch eine Leitungstrasse hergestellt
werden. Die Installation der Anlage wird erst im Frihjahr 2025 mdglich sein.

KreisstraRe CO 11, Umgehung Kleingarnstadt
HHSt 1.6511.9502
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szahlung 2021: 3.505 Kf

Verkehrsmonitoring 2023: 3.722 Kfz/24h, 298 SV (= 8,01 %)
Das wegen umfangreicher Vorerhebungen erforderliche vertiefende
Verkehrsgutachten wird demnéchst abgeschlossen. AnschlieRend werden die
Ergebnisse mit dem Planungsbiro abgestimmt und die Vorplanung der
Umgehungsvarianten entsprechend angepasst. Bis Ende 2024 sollte dann der erste
Vorentwurf mit den moglichen Trassenvarianten vorliegen.

gepl ant
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KreisstralRe CO 11, Ausbau zwischen den Abzweigen Kipfendorf und
Boderndorf

HHSt 1. 6511 9504
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Verkehrszahlung 2021: 3.123 Kfz/24h 276 SV (= 8,8 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 3.321 Kfz/24h, 265 SV (= 7,98 %)

Ein Vorabzug der Entwurfsplanung wurde mit dem Planungsburo im Juni besprochen
und diese soll nun im Juli so weit vorangetrieben werden, dass die
Grunderwerbsplane erstellt werden kénnen. Die Eigentiimer wurden bereits in einer
Veranstaltung vorinformiert: Es wird davon ausgegangen, dass die
Grunderwerbsverhandlungen ziigig abgeschlossen werden kénnen. 2025 soll der
Bauentwurf bei der Regierung eingereicht werden, so dass 2026 der Baubeginn
erfolgen kann.

Derzeit werden die Grundlagen fir ein Baugrundgutachten erstellt und eine
Relevanzprifung fur FFH und Artenschutz ist in Auftrag gegeben.

KreisstraRe CO 11, Hummelkreuzung Sonnefeld
HHSt 1.6511.9505

st Lichtenfels Verkehrszéhlung 2021: 2.768 Kfz/24h, 188 SV (= 6,8 %)
Verkehrsmonitoring 2023: 2.946 Kfz/24h, 181 SV (= 6,14 %)

Ast Kleingarnstadt Verkehrszahlung 2021: 2.913 Kfz/24h, 134 SV (= 4,6 %)
Verkehrsmonitoring 2023: 3.112 Kfz/24h, 131 SV (= 4,21 %)

Die Forderfahigkeit des Vorhabens ist weiterhin noch nicht endgultig bestéatigt. Da am
Kreuzungsumbau derzeit kein dringender Handlungsbedarf besteht wird die
Ausfuhrung der GemeinschaftsmaRnahme von Freistaat Bayern, Landkreis und
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Gemeinde Sonnefeld wegen der angespannten Haushaltslage zunachst
zurlckgestellt.

KreisstraRe CO 12, Neuanlage eines Geh- und Radweges Schafhof i
Wohlbach mit Deckenbau
HHSt 1.6512.9503
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CO 12 - Schafhof - Wohlbach
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Verkehrszahlung 2021: 1.699 Kfz/24h, SV 34 (= 2,0 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 1.815 Kfz/24h, 35 SV (= 1,93 %)

Die Arbeiten gehen voran, liefen aber teilweise durch das Wetter im Fruhjahr und
Frihsommer 2024 etwas schleppend. Aktuell wird die Entwasserung hergestellt, die
Arbeiten fur die Gemeinde Ahorn (Abwasserdruckleitung) und andere
Versorgungstrager sind bereits abgeschlossen.

Die Arbeiten sollen planmafig Ende Oktober 2024 komplett beendet sein. Aktuelle

N
e

Mehr kosten in H°he von <ca. 70. 000 U0 sind

der mittels Bodenaustausch ersetzt werden musste.

KreisstraRe CO 12, Neuanlage eines Geh- und Radweges Untersiemau i
Grol3heirath
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Die im Radverkehrskonzept verankerte Mal3nhahme wurde wegen der angespannten
Haushaltslage zunéchst zuriickgestellt. Die im Tiefbau bereits begonnene Planung

wird aber mit Vorlage eines Bauentwurfes noch in 2024 abgeschlossen werden.
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KreisstraRe CO 12, Beteiligung am Kreuzungsumbau B 303/ CO 12

HHSt 1. 6512 9800
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Verkehrsmonitoring 2023 1.815 Kfz/24h 35 SV ( 1,93 %)

Die Gemeinschaftsmalinahme von Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinde Ahorn
wird auf Grund von bei einem Sicherheitsaudit der B 303 festgestellten
Sicherheitsmangeln der Kreuzung erforderlich. Die Federfiihrung liegt beim
Staatlichen Bauamt, welches dazu den Entwurf der Kreuzungsvereinbarung mit
Kostenschatzung vorgelegt hat. Die Malinahme ist forderfahig nach BayGVFG und
nach Vorlage des Bauentwurfes soll dieser noch 2024 bei der Regierung eingereicht
werden. Die Baumalnahme ist im Jahr 2025 vorgesehen.

KreisstraRe CO 13, Beseitigung der Bahnubergange bei Ebersdorf b.
Coburg
HHSt 1ﬂ.6513.9501

)

Buschelier J

VZ 2015: 5. 363 Kfz/24h 607 SV (= 11,3 %)

Prognose CO 13 neu: ca. 7.800 Kfz/24h

Mit der Verkehrsfreigabe des stdlichen Bahnbegleitweges in Ebersdorf am
08.07.2024 ist die BaumaCnahme AUmgehung
Nach Abschluss der Vermessung und Vermarkung der neuen Stral3e kdnnen die
Grundstiicksangelegenheiten voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen werden.
Wegen der komplizierten Regelung zur Forderfahigkeit des Grunderwerbs kann der
Verwendungshachweis erst nach Abschluss der Grundstiicksangelegenheiten erstellt
werden.

Eber
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KreisstraRe CO 13alt, Sanierung im Zuge der Abstufung
HHSt 1.6513";9"5(}_3’
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VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %)

Die Abstufungsverhandlungen mit der Gemeinde Ebersdorf sind ausgesetzt, sollen
aber zeitnah wieder aufgenommen werden.

KreisstraRe CO 13, Neuanlage eines Geh- und Radweges GrofRgarnstadt
I Kleingarnstadt
HHSt,
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VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (= 11,3 %)

Prognose CO 13 neu: ca. 7.800 Kfz/24h

Die im Radverkehrskonzept verankerte MaBhahme wurde wegen der angespannten
Haushaltslage zunéchst zuriickgestellt. Die Planung dazu kann frihestens nach
Festlegung der Umgehungsvariante fir Kleingarnstadt aufgenommen werden, da die
Wegefiihrung im Bereich Kleingarnstadt mit der Umgehungsplanung abgestimmt
werden muss.
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20. Kreisstrale CO 14, Ausbau zwischen Fischbach und H6hn
HHSt 1 6514 9501 o

jc;m-cL Fischbach - Hhn

J Vollausbau auf 1,3 km
= ‘\\ - \‘__‘ﬁ. a

Verkehrszahlung 2021 514 Kfz/24h SV : 21 (— 4,1 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 549 Kfz/24h, 21 SV (= 3,83 %)

Der Bauentwurf durch den Fachbereich Tiefbau wird im Jahr 2025 bei der Regierung
vorgelegt werden. Danach ist Uber die Ausfiihrung der BaumalRnahme zu
bestimmten, die vorerst bis auf weiteres zuriickgestellt wird.

21. KreisstraRe CO 14, Eisenbahntberfihrung in Neustadt b. Coburg mit An lage
eines Kreisverkehrsplatzes

HHSt 1.6514.9820

Verkehrszahlung 2021 1 982 Kfz/24h 55 SV (- 2 8 %) in der OD Ketschenbach
Verkehrsmonitoring 2023: 2.116 Kfz/24h, 55 SV (= 2,60 %)

Bis Ende Oktober ist die Vorlage der Entwurfsplanung durch das Buro SRP, Kronach
vorgesehen. Parallel dazu wird die Kreuzungsvereinbarung erstellt und abgestimmt.
Nach bahninterner Prufung sollen dann die Unterlagen fir die Planfeststellung
zusammengestellt werden, um das Verfahren bei der Regierung von Oberfranken im
Laufe des Jahres 2025 zu beantragen.

Mit einer Aufnahme der Bauarbeiten ist friihestens im Jahr 2027 zu rechnen.
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KreisstraRe CO 16, Ausbau Deponie i KVP Sel3lach
HHSt 1. 6516 9501

> CoT6- Deponle KVP | Al

Vollausbau auf 475 m

Verkehrsmonltorlng 2020 847 Kfz/24h SV 33 (— 3 9 %)

Wegen der angespannten Haushaltslage wird die MaRnhahme zunéachst
zuriickgestellt. Der im Radwegenetz des Landkreises Uberaus wichtige
Lickenschluss durch einen Geh- und Radweg zwischen dem Kreisverkehrsplatz und
dem Flurweg von Sel3lach nach Heilgersdorf wird tber eine gesonderte Mal3nahme
mit BayGVFG-Forderung verwirklicht.

KreisstraRe CO 16, Neubau Geh- und Radweg KVP Sel3lach i Abzweig
Heilgersdorf
Bisher |m Radwegkonzept unter HHSt 1.599.9501

N Verkehrsmonitoring 2020: 847 Kfz/24h, SV 33 (= 3,9 %)
Der Neubau war als SofortmalRnahme im Radwegekonzept
des Landkreises mit ca. 33.000 U4 n
vorgesehen. Nunmehr soll der Weg im Rahmen einer
BayGVFG-FordermalRnahme im Jahr 2025 errichtet werden.
Die Planung dafir erfolgt hausintern im Fachbereich Tiefbau.
Durch die Férderung werden die Eigenmittel des Landkreises
derzeit auf ca. 25.000 U gesch?&tzt
Néaheres dazu in einem gesonderten TOP der 6ffentlichen
Sitzung.

KreisstraRe CO 16, Bricke Uber die Alster bei Lechenroth
HHSt 1.6516. 9504
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Verkehrsmonltorlng 2020: 150 Kfz/24h 6 SV ( 4 O %)
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Wegen der angespannten Haushaltslage wird die MalRBhahme zunachst zu-
rickgestellt. Im Zuge der laufend durchzufuihrenden Brickenprifungen ist bei
Erreichen der Warnschwelle des Bruckenzustandes die Neuaufnahme in den
Investitionsplan zu berlcksichtigen.

KreisstraRe CO 16, Ausbau Sel3lach i Witzmannsberg mit Briicke tber
den Krumbach

HHSt 1 76516 9505 )
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Verkehrszahlung 2021: 3 684 Kfz/24h 66 Y ( 1 8 %)

Verkehrsmonitoring 2023: 3.947 Kfz/24h, 66 SV (= 1,67 %)

Nach ersten Vorgesprachen mit betroffenen Grundeigentimern wird die Malinahme
in mindestens zwei Bauabschnitte aufgeteilt werden.

Die Vorplanung wurde Ende August fertig gestellt. FUr die Entwurfsplanung missen
die Leistungsphasen 3 und 4 beauftragt werden. Naheres dazu in einem gesonderten
TOP der 6ffentlichen Sitzung.
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Kreisstrale CO 16, Ausbau am Schulberg in Sef3lach
HHSt 1.6516.9509
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Landratsamt Coburg

KreisstraBe CO 16
CO 16_100_0,000 bis CO 16_180_0,485

Vollausbau am SeRlacher Schulberg
(Coburger Strake)

Lageplan
MaBstab: o.M.
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Verkehrszahlung 2021: 3.684 Kfz/24h, 66 SV (= 1,8 %)
Verkehrsmonitoring 2023: 3.947 Kfz/24h, 66 SV (= 1,67 %)
Die Gemeinschaftsmalinahme von Stadt Sef3lach und Landkreis wird federfiihrend
vom Landkreis durchgefiihrt. Die Planung erfolgt durch das Btiro ASI, Coburg
(Nachfolgebiiro Koenig und Kiihnel, Weidach), der Ubernahmevertrag wird noch
vorgelegt. Derzeit wird geprtft, ob eine Trennung der Planung fir die Stadt (RZWas)
und den Landkreis (RZStra) zeitsparend wére.
Die Entwurfsplanung StrafRenbau soll bis Februar 2025 abgeschlossen sein und bei
der Regierung eingereicht werden. Der Baubeginn ist zum Jahresende 2025
vorgesehen.

KreisstrafRe CO 16, Beteiligung am Kreuzungsumbau B 303/ CO 16
HHSt 1.6516.9800

Verkehrszahlung 2021: 3.499 Kfz/24h, SV 126 (= 3,6 %)
Verkehrsmonitoring 2023: 3.743 Kfz/24h, 125 SV (= 3,34 %)



